

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0369/24

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/05730: Valašská Bystřice, most ev.č. 05730-3

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377
Zastoupení:	Ing. Kamil Škrobánek, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen(a):	xxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 07. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0369/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“). Dne 22.9.2025 byl uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
- 2.4 Žádost o vydání Povolení stavby byla podána 26.2.2026 tak, aby bylo možné při dodržení správních lhůt vydat Povolení v řádném termínu. Řízení o povolení stavby bylo zahájeno 16.4.2026 a dosud nebylo vydáno. S ohledem na vytíženost SÚ není zřejmé, kdy k dojde k vydání Povolení a NPM. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

**Článek III.
Změny Smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovených ujednaných shora) nejpozději do 31.08.2026*
- 4.3. *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli společné povolení nejpozději do 31.08.2026.*
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.3 Tento dodatek č.2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č.2 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li dodatek č.2 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č.2.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27.5.2026

V Ostravě dne 29.5.2026

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX