

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 0004/02S/2026, uzavřené dne 11.02.2026
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. ELTODO, a. s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1573
sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
zastoupena: Mgr. Ladislavem Beranem, předseda představenstva
Ing. Dušanem Voleským, místopředsedou představenstva
Mgr. Janem Vajčnerem, LL.M, členem představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva
Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva

oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:
- technických:
- reklamací:

IČO: 45274517

DIČ: CZ699008218

e-mail:

Bankovní spojení:

a)

b)

c)

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0004/02S/2026, uzavřené dne 11.02.2026 a dodatek č. 1 ze dne 07.05.2026 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**SSZ Třinec, ul. 1 máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tímto dojde k navýšení ceny díla o 27.371,27 Kč bez DPH.

**II.
Změna smlouvy**

1. V článku **III. Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 3.105.220,93 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2026/3840 ze dne 01.06.2026.

V Třinci

v Praze

Za objednatele:


Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Mgr. Ladislav Beran,
předseda představenstva

Mgr. Jan Vajčner, LL.M
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 2	
Zhotovitel:	ELTODO, a.s.			
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	20.05.2025	
Název akce:	SSZ Třinec, ul. 1. máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce			
Předmět změny: Po dokončení stavby bylo provedeno zaměření skutečně provedených prací a na základě tohoto zaměření a v souladu se smlouvou o dílo došlo k narovnání a úpravě výkazů výměr na skutečný stav.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-336 128,91 Kč		363 500,18 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
27 371,27 Kč		-		
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:		
3 077 849,66 Kč		3 105 220,93 Kč		
<u><i>schválil (Dodavatel):</i></u>			<u><i>podpis:</i></u>	
<u><i>schválil (TDS):</i></u>			<u><i>podpis:</i></u>	
<u><i>schválil (Objednatel):</i></u>			<u><i>podpis:</i></u>	

Změnový list č.02

Stavba: SSZ Třinec, ul. 1. máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: ELTODO, a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		22-M.: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	
		469: Stavební práce při elektromontážích	
		46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	
		744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	
		997: Přesun sutě	
		SM: Smyčky	
		OST.: Ostatní	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			363 500,18 Kč


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		22-M.: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	-
		469: Stavební práce při elektromontážích	-
		9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 336 128,91 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			27 371,27 Kč
-----------------------------------	--	--	--------------

SSZ Třinec, ul. 1. máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce - D2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Skupina Oddíl			0022511: Třinec SSZ - ul. 1. máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce 001: SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 22-M.: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				363 500,18
149	SP	R1	Elektroměrový rozvaděč ER312	ks	1,000		
148	SP	R99002050.2	kontrastní rám 3x200	ks	10,000		
145	SUB	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a	kus	2,000		
146	SUB	OST_zář SSZ 26	Tlačítko pro chodce	ks	2,000		
114	SUB	404611001	Symbol do návěstidel - 200	kus	2,000		
Skupina Oddíl			HSV: Práce a dodávky HSV 469: Stavební práce při elektromontážích				
24	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s	m2	61,600		
25	SUB	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s	m2	61,600		
Oddíl			46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				
159	SP	460881214	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 7 cm	m2	36,050		
158	SP	460871155	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění,	m2	36,050		
157	SP	468011143	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze	m2	36,050		
156	SP	460871152	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění,	m2	36,050		
155	SP	31000010.21	Betonová dlažba venkovní zámková, tl. 60 mm	m2	33,000		
152	SP	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	5,500		
151	SP	460891121	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního ležatého, do	m	23,500		
150	SP	468031121	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	23,500		
149	SP	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,000		
148	SP	460892221	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového	m	4,000		
147	SP	460912211	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv	m	1,000		
146	SP	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,000		
145	SP	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	30,800		
144	SP	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	30,800		
143	SP	161102111	Svislé přemístění výkopu z kamenouhelných hlutin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m3	36,000		
142	SP	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy	m3	36,000		
160	SP	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z	m2	52,000		

161	SP	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s	m2	201,100
40	SUB	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	410,000
39	SUB	460742121	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez	m	339,000
Oddíl 744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					
71	SUB	34126167	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE	m	196,000
144	SUB	2000009936	TCEKFE1 P 1,0 D	m	701,000
Oddíl 997: Přesun sutě					
51	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	59,859
52	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	119,718
Oddíl SM: Smyčky					
87	SUB	R99SSZ 6	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	ks	4,000
88	SUB	IS	Indukční smyčka	ks	4,000
89	SUB	R8899456	Revizní šachta elektro - s integrovaným těsněním pro přívod a revizi elektrokabelů a traf		5,000
83	SUB	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	17,000
84	SUB	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	17,000
85	SUB	24551500	penetrace pryskyřice epoxidová dvousložková pro suché i vlhké povrchy	kg	49,000
86	SUB	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	kus	4,000
Objekt VRN0: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Skupina OST: Ostatní					
Oddíl OST.: Ostatní					
3	SUB	R0001	Přechodné dopravní značení v průběhu výstavby	ks	0,300



SSZ Třinec, ul. 1. máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce - D2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	ledn. Cena	Cena
Stavba Objekt Skupina Oddíl			0022511: Třinec SSZ - ul. 1. máje, Frýdecká a Závodní - rekonstrukce 001: SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 22-M: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 22-M.: Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				336 128,91
119	SUB	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů,	kus	- 2,000		
121	SUB	20960125	Nastavení dopravního videodetektoru/radarového na výložníku	kus	- 3,000		
104	SUB	R99002042b	návěstidlo LED 24V DC 1x200 (1W technologie)	kus	- 1,000		
105	SUB	R99002050.1	kontrastní rám 1x200	kus	- 1,000		
111	SUB	220960116-R	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů,	kus	- 3,000		
122	SUB	SSZ000765	videodetektor	ks	- 3,000		
125	SUB	220960171	Montáž skříňky ručního řízení včetně naměření, označení a vyvrtání otvorů pro připevnění skříňky a	kus	- 1,000		
131	SUB	R99002032	Ruční řízení - na radiči	kus	- 1,000		
103	SUB	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru,	kus	- 1,000		
102	SUB	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže	kus	- 1,000		
Skupina Oddíl			HSV: Práce a dodávky HSV 469: Stavební práce při elektromontážích				
33	SUB	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	- 64,000		
Objekt Skupina Oddíl			002: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HSV: Práce a dodávky HSV 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání				
7	SUB	40445360	stříkané plasty na vodorovné dopravní značení barva bílá	kg	- 20,000		
8	SUB	40445369	balotina reaktivní na vodorovné dopravní značení zrnitost 200-800µm	kg	- 20,000		
9	SUB	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného	m2	- 100,000		
5	SUB	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé	m2	- 82,000		
6	SUB	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	- 96,000		