

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1/2017

uzavřené dne **16.6.** 2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem  
„ZŠ Edvarda Beneše – oprava pochůzích ploch“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace**  
Sídlo: **Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava**  
IČ: **709 99 279**  
DIČ: **384-70999279**  
Číslo účtu: **8235596001/5500**  
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a. s.**  
Zastoupeno: **Mgr. Karlem Frýdlem, ředitelem školy**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Karel Frýdl, ředitel školy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Mgr. Karel Frýdl, ředitel školy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENESA – stavební firma, s.r.o.**  
Sídlo: **Komárovská 27, 746 01 Opava**  
IČ: **623 05 620**  
DIČ: **CZ62305620**  
Číslo účtu: **2900865885/2010**  
Bankovní spojení: **FIO banka Opava**  
Jednající: **Robert Koschatzký, jednatel**  
Zapsána: **V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7761**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Robert Koschatzký, jednatel**  
Kontaktní osoba ve věcech technických : **Roman Rossípal, jednatel**  
**Robert Koschatzký, jednatel**

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 16.6. 2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Edvarda Beneše – oprava pochůzích ploch“, dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna řešení dilatací pochůzích ploch,
- předmětem díla je změna řešení opravy omítek v chodbě,

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	348.967,76 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	20.620,00 Kč
- nová celková cena díla	369.587,76 Kč
- DPH 21%	77.613,43 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>447.201,19 Kč</b>

(slovy: čtyřistačtyřicetsedmítisícdvěstějednakoruna a 19/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku objednatel. Nezapíše-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne \_\_\_\_\_

V Opavě dne 3.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Karel Frýdl  
ředitel

Robert Koschatzký  
jednatel