

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0101/2026

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 082/2026

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

[REDACTED]

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

•

•

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C , vložka 28352
(dále jen **zhotovitel**)

TESP Contract s.r.o.

Svárov 338, 755 01 Vsetín

Miroslav Šulák, jednatel

[REDACTED]

26850648

CZ 26850648

[REDACTED]

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ V DOMĚ TYRŠOVA 1271, VSETÍN – 2026
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	OTEVŘENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 25127/2025
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	15.000.000,- Kč bez DPH

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 02. 2026 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0101/2026, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.4.2026 (dále jen „smlouva o dílo“) jejímž předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s Článkem XIII. odst. 1. smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku č.2 je změna předmětu plnění – úprava jeho rozsahu. Důvodem úpravy předmětu plnění je nutnost realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce i méněprací), které nemohl investor ani projektant předpokládat.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).

Vícepráce a méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č. 1.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení díla.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku V. Cena díla, odstavce 1, který se mění takto:

	Základní (Kč bez DPH)
Cena – etapa I vč. dodatku č.1	7 073 488,90
Vícepráce	11 832
Méněpráce	-52 576
Cena – etapa I včetně dodatku číslo 2	7 032 744,90
Cena – etapa II vč. dodatku č.1	7 555 441,95
CENA CELKEM včetně dodatku číslo 2	14 588 186,85

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené „dodatkem č.2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 97. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 01. 06. 2026, pod číslem usnesení 4/97/RM/2026.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke


smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:


- 1) Položkový rozpočet VCP a MNP - etapa I

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2026/1271-2 I_2VCP	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 -I.etapa VCP č.2
Objekt:	I-01	Vícepráce
Rozpočet:	2	Zdravotní technika - sprchový závěs

Objednatel:	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
-------------	--	--

Zhotovitel:	TESP Contract s.r.o. Svárov 338 75501 Vsetín	IČO: 26850648 DIČ: CZ26850648
-------------	---	--


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		11 832,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		11 832,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	11 832,00 CZK
Snížená DPH	12 %	1 419,84 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	13 251,84 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			11 832,00	100,0
Cena celkem					11 832,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/1271-2 I_ Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 -I.etapa VCP č.2	
O:	I-01	Vícepráce
R:	2	Zdravotní technika - sprchový závěs

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				11 832,00
1	725007	D+M Závěs do sprchového koutu vč. nosné tyče, dodávka a montáž včetně kotvení	kus	8,00000	1 479,00	11 832,00
		1.stupačka : 4		4,00000		
		2.stupačka : 4		4,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2026/1271-2 I 2MNP	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 -I.etapa MNP č.2
Objekt:	I-02	Méněpráce
Rozpočet:	2	Zdravotní technika - sprchová zástěna

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-52 576,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-52 576,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	-52 576,00 CZK
Snížená DPH	12 %	-6 309,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-58 885,12 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-52 576,00	100,0
Cena celkem					-52 576,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/1271-2 I 2 Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 -I.etapa MNP č.2	
O:	I-02	Méněpráce
R:	2	Zdravotní technika - sprchová zástěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-52 576,00
1	55484478	Zástěna sprchová otevíravá, rovná jednostranně upevněná 800 x 2000 mm výplň bezpečnostní sklo, rám hliník	kus	-8,00000	6 572,00	-52 576,00

- šířka vstupu min. 51 cm

1.stupačka : -4

-4,00000

2.stupačka : -4

-4,00000