

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 317 120 / 02 / 2017 a 317 130 / 01 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 5752017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a. s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČO: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27 – 275670257/0100

telefon: 498 500 214

fax: 498 500 205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Švendova“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	5 890 616,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 5 780,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 193 237,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 187 457,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	5 703 159,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec
Králové, ulice Švendova“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 27. 9. 2017

V Hradci Králové dne 27. 9. 2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Švendova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 25. 9. 2017

Způsob odeslání/
předání/datum: poštou poslem e-mailem osobně

Odkazy	<i>na specifikaci:</i>	-
	<i>na výkresy:</i>	-
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	-
	<i>na jinou část smlouvy:</i>	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:**SO 01 - Kanalizace****Vícepráce:**

Během výkopových prací byla objevena stávající kanalizační přípojka, která nebyla zakreslena GIS. Tato přípojka byla na kanalizační stoku přepojena a byla na ní zřízena revizní šachta dle projektové dokumentace, jako u ostatních stávajících kanalizačních přípojek. Zřízení této revizní šachty představuje vícepráce.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až při zahájení stavebních prací, tedy po výběrovém řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Při provádění zemních prací nebylo nutné čerpat podzemní vodu, proto položky z výkazu výměr spojené s touto činností nebudou fakturovány. Podzemní voda byla pouze krátkodobě čerpána u kanalizační revizní šachty A1186, což bude ve výpočtu méněprací zohledněno.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

b) Výkopovými pracemi byly zasaženy i silniční obruby, které měly být při uvádění pozemků do původního stavu nahrazeny obrubami novými. Stávající obruby však byly v dobrém technickém stavu, proto nebylo nutné je nahrazovat obrubami novými, jak předpokládala projektová dokumentace.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

SO 02 – Vodovod**Méněpráce:**

a) Při provádění zemních prací nebylo nutné čerpat podzemní vodu, proto položky z výkazu výměr spojené s touto činností nebudou fakturovány.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

c) Výkopovými pracemi byly zasaženy i silniční, které měly být při uvádění pozemků do původního stavu nahrazeny obrubami novými. Stávající obruby však byly v dobrém technickém stavu, proto nebylo nutné je nahrazovat obrubami novými, jak předpokládala projektová dokumentace.

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním

provádění stavby.

Závěr:

Výše uvedené změny přinesou celkově méněpráce.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele:

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Švendova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26. 9. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**SO 01 – Kanalizace****Vícepráce:**

Vícepráce celkem 5 780,- Kč

Méněpráce:

a) – 82 213,- Kč

b) – 17 380,- Kč

Méněpráce celkem – 99 593,-Kč

Celkem za SO 01: - 93 813,-Kč**SO 02 – Vodovod****Méněpráce:**

a) – 76 264,-Kč

b) – 17 380,-Kč

Celkem za SO 02: - 93 644,- Kč,-Kč**Vícepráce celkem za změnový list č. 1: 5 780,-Kč****Méněpráce celkem za změnový list č. 1: - 193 237,-Kč**

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 187 457,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 187 457,-Kč
(stoosmdesátsedmtisícčtyřistapadesátšedm)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus

Datum: 26. 9. 2017

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 26. 9. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Svendova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 26. 9. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 187 457,-Kč
(stoosmdesátsedmtisícčtyřistapadesátsedm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kraus

Datum: 26. 9. 2017

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 26. 9. 2017