

DODATEK č. 1
na akci: Labe, měřicí stanice Obříství, oprava odběrného objektu

k SOD ev. č. objednatele: **26DOD99310011**
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: **199240011**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: Jiří Krofta
Adresa sídla: Viléma Balarina 1464/7, 748 01 Hlučín

Statutární orgán: Jiří Krofta, podnikatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 65875800
DIČ: CZ6705092724
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě oddíl A vložka 22096
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 26DOD99310011 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 1, 2 v celkové výši 200 000,98 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01 - Oprava odběrného objektu	166 791,38 Kč
ZL č. 2	Stavební objekt 01 Rodinný dům	33 209,60 Kč
CELKEM:		200 000,98 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 1, 2 v celkové výši - 100 637,50 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01 - Oprava odběrného objektu	-100 637,50 Kč
ZL č. 2	SO 01 - Oprava odběrného objektu	0,00 Kč
CELKEM:		-100 637,50 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.2.2026 a ZL č. 1, 2

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	1 179 648,35 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1, 2 v celkové výši	200 000,98 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1, 2 v celkové výši	-100 637,50 Kč
Celková cena činí	1 279 011,83 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytlo plnění nad rámec původně smlouvou schváleného rozsahu, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat.

Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č. 1, 2.

Změny, vícepráce i méněpráce, se týkají uložení potrubí čerpadel v jiné hloubce, než PD předpokládala a s tím spojené objemy výkopů, změny dimenze odpadního potrubí, odbourání části betohového dna šachty pro manipulaci a usazení nerezových chrániček potrubí a čerpadel, náhrady nerezového lanka za řetěz pro manipulaci s čerpadly a doplnění sacího potrubí včetně žebrovaného koše pro efektivní odběr vody z řeky.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 26DOD99310011 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek

investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Jiří Krofta

podnikatel