

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/156**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

**KONOPA Vladimír s.r.o.**

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: Vladimírem Konopou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Oprava LC revír č.6“ mění takto:

1) Čl. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 13.10.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 4.9.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:



1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 870.500,- Kč bez DPH, slovy osmsetšedesátisícpětsetkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a to v tomto členění:

Oprava LC Za Panstrem-horní	820.025,36 Kč bez DPH
<u>Oprava LC Klamný metr-styk</u>	<u>50.474,64 Kč bez DPH</u>
Celkem	870.500,00 Kč bez DPH

- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění prací na LC Za Panstrem-horní. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 40.500,- Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jimlíkově, dne: 26.9.2017

V Karlových Varech, dne: 27.9.2017



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Pásmyskova 106/15, 360 01 Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohorská 1010/7, 360 00 Karlovy Vary

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 22.9.2017		
Název veř. zakázky: Oprava LC revír č.6				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Oprava LC Ta Panstrem-horní	Charakter akce: I    N    IP    NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> 1) Doplnění rozpočtu o čištění příkopu v délce 900m 2) Prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 7 dní.				
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1) V TZ je popis čištění příkopu v km 0,100-1,100 v délce 1000m, v rozpočtu je 100m 2) Prodloužení termínu o 7dní z důvodu víceprací.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum: -----	Podpis: -----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  +40.500,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 40.500,-	
	Konečná celková cena akce po změně		820.025,36 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		870.500,00 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Lukáš Kolkus	Datum:22.9.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Michal Pugner	Datum:22.9.2017	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano				
Poznámka:				

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/156

**Stavba:** Oprava LC na revíru č.6 - změna č.1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	40 500,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>40 500,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 500,00	8 505,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>49 005,00</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum

D.  
DLE  
785

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/156

**Stavba:** Oprava LC na revíru č.6 - změna č.1

Místo:

Datum: 22.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>40 500,00</b>	<b>49 005,00</b>
001	Vícepráce	40 500,00	49 005,00
001.1	LC Za Panstrem-horní	40 500,00	49 005,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>40 500,00</b>	<b>49 005,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.6 - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

Část: 001.1 - LC Za Panstrem-horní

JKSO:

Místo: LC Za Panstrem-horní

CC-CZ:

Datum: 22.9.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 500,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>40 500,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 500,00	8 505,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>49 005,00</b>
-------------------	--------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
KONOPA Vladimír s.r.o.	
Datum	

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.6 - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

Část: 001.1 - LC Za Panstrem-horní

Místo: LC Za Panstrem-horní

Datum: 22.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>40 500,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	40 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>40 500,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru č.6 - změna č.1

Objekt: 001 - Vícepráce

**Část: 001.1 - LC Za Panstrem-horní**

Místo: LC Za Panstrem-horní

Datum: 22.9.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**40 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

40 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 500,00

1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	900,000	45,00	40 500,00
			900		900,000		
			Součet		900,000		