

**Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.**

**a**

**SVS 2000 spol. s r.o.**

**DODATEK Č. 1**

---

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 16.03.2026**

**KARLOVY VARY 2026**

„Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - úpravy povrchů na chodbách, schodištích a denní místnosti administrativní přístavby“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.**

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 341, oddíl B  
se sídlem: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 48364282

DIC: CZ48364282

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Vaněčkem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Lukášem Širínkem, místopředsedou představenstva  
pověřeného řízením společnosti

zastoupená ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technickým manažerem  
xxxxxxxxxxxx, projektovým manažerem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**SVS 2000 spol. s r.o.**

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 11915, oddíl C  
se sídlem: Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČO: 25241753

DIC: CZ25241753

bankovní spojení č.ú.: 9241197001/5500, vedený Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Oleksandrem Stepanovyčem Dudčukem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, stavebním mistrem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*společně též i jako „smluvní strany“*

Vzhledem k tomu, že:

- (A) dne 18.05.2026 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.03.2026, na základě kterého by došlo k zvýšení celkové ceny díla, a to z důvodu změny předmětu díla – změnový list č. 1, a
- (B) objednatel s uzavřením dodatku uvedeného obsahu souhlasí,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1  
S M L O U V Y O D Í L O**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**„Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - úpravy povrchů na chodbách, schodištích a denní místnosti administrativní přístavby“**

## 1. Změna smlouvy

1. Uzavřením **Dodatku č. 1** se mění znění článku **5. Cena a způsob plnění**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že jeho nové znění je následující:

### **5. Cena a způsob plnění**

*1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2 939 553,57 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony devět set třicet devět tisíc pět set padesát tři koruny české padesát sedm haléřů).*

## 2. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení sjednané smlouvou o dílo zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

**Příloha č. 1:** Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - úpravy povrchů na chodbách, schodištích a denní místnosti administrativní přístavby - ZL01

V Karlových Varech, dne: vizte el. podpis

za **Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.**

za **SVS 2000 spol. s.r.o.**

---

Jiří Vaněček, MBA  
předseda představenstva

---

Oleksandr Stepanovyč Dudčuk  
jednatel

---

Ing. Lukáš Širínek  
místopředseda představenstva  
pověřený řízením společnosti

**„Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - úpravy povrchů na chodbách, schodištích a denní místnosti administrativní přístavby“**