

Změnový list

Stavba : Triangl Žatec - osazení chrániček

JKSO :

Objekt :

EČO :

Objednavatel : Ústecký kraj

Zhotovitel : Plynomont Teplice

Datum : 16.6.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	121101101	Sejmutí ornice přemístění 50m	m3	3,600	28,20	101,52
2	001	131201101	Hloubení jam nezapaž tř. 3 100m3	m3	0,100	219,00	21,90
3	001	131201201	Hloubení jam tř. 3 do 100m3 zapaž	m3	4,700	596,00	2 801,20
4	001	131201209	Hloubení jam tř. 3 lepvost zapaž	m3	2,000	35,30	70,60
5	001	131203101	Hloubení zapaž. i nezapaž jam ručním nebo pneum. nářadím h tř.3	m3	4,700	859,00	4 037,30
6	001	131203109	Příplatek k cenám za lepvost horniny tř.3	m3	2,000	114,00	228,00
7	001	132201201	Hloubení rýh 2000mm tř. 3 100m3	m3	6,800	361,00	2 454,80
8	001	132201209	Přípl za lepvost tř. 3	m3	2,000	21,00	42,00
9	001	132202201	Hloubení zapaž.i nezapaž.rýh š.přes600 do 2000mm ručně h tř.3 soudrž	m3	4,700	732,00	3 440,40
10	001	132202209	přípl.za lepvost h tř.3	m3	2,000	137,00	274,00
11	001	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	0,000	89,10	0,00
12	001	151101111	Odstranění pažení rýh hl. 2m přílož.	m2	0,000	16,00	0,00
13	001	162201102	Vodorovné přemístění výkopku do 50m 1-4	m3	9,500	35,00	332,50
14	001	167101102	Nakládání výkopku přes 100m3tř.1-4	m3	9,500	53,90	512,05
15	001	174101101	Zásyp zhutněný jam	m3	4,700	78,00	366,60
16	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohoz sypaniny	m3	0,000	317,00	0,00
17	MAT	583373100	šterkopísek frakce 0-4 tř.B	T	0,000	289,00	0,00
18	001	181301101	Rozproštění ornice 1:5 do500m2 10cm	m2	4,800	25,20	120,96

1 Zemní práce

14 803,83

Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubí

19	923	230022040	Mtž.dílů př.11-15 do 5kg 57 x 3,6	kus	2,000	346,00	692,00
20	Mat	přechodový kus DN 114/108		kus	2,000	680,00	1 360,00
21	923	230160351	Vizuální kontrola svaru	m	2,000	100,00	200,00
22	923	230161011	Proz.sv.lř.192- 89-127 3,5- 10	kus	2,000	890,00	1 780,00

23-M Montáže potrubí

4 032,00

Práce a dodávky Ostatní

001 Ostatní

23		001-01	účas pracovníků RWE na propojích Triangle Sever a Jih	kpl	1,000	166 022,00	166 022,00
24		001-02	technologická ztráta plynu při odtakování PZ	kpl	1,000	39 598,00	39 598,00

001 Ostatní

205 620,00

Celkem

224 455,83