

CES: 237/24/OLGE, SVS/TP/383/24
UL038532 Ústí n.L., ČS Mariánská skála a úprava stoky Z

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : sam. odb. referent IO, SVS a.s.
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consult spol. s r.o. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: 725369809

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněna Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.7 se mění čl. III. Čas plnění.

Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.6.2026

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 7 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které jsou uvedeny v návrhu změny, která je přílohou tohoto Dodatku.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

Cena díla dle SOD a dodatku č.1-6	35 419 443,72 Kč bez DPH
Dodatek č. 7	+ 641 516,32 Kč bez DPH
Cena díla celkem	36 060 960,04 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový rozpočet, Změnový list č.7.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve *dvou* vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží *jedno* vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:


0 1 -06- 2026
Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přitkovská
IČ 49099469, DIČ CZ49

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

ZEROSTAV
Inženýring, a.s.

Labem 400 01
28673042
Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 7/2026
Zhotovitel:	ZEROSTAV inženýring, a.s., Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.4.2026
Název akce: UL038532 Ústí n. L., ČS Mariánská skála a úprava stoky Z					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	Kladečské schema			
	na rozpočtové podklady:	Viz. rozpočty v příloze			
	na jinou část smlouvy:	Odst. 3.2 – Čas plnění			
		Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Termín dokončení díla</u>					
Změna se bude týkat posunu termínu dokončení díla do 30.6.2026 z důvodu navýšení rozsahu prací .					
IO 01. Tlaková kanalizace X					
<ul style="list-style-type: none"> - Na základě skutečného stavu po obnažení potrubí výtlačku bylo nutné ruční odbourání obetonování potrubí výtlačku v místě napojení nového potrubí na stávající a před odlehčovací komorou pro zaslepení stávajícího vtoku do OK - Na základě skutečné dimenze stávajícího potrubí výtlačku se na potrubí osadí jištěná příruba Orion DN 450 (d448 – 510 mm) a redukce FFR DN 450/400, PN 16 - Změna se týká pronájmu čerpadla na beton potřebného pro betonáž dna, stěn a stropu revizní šachty na nábřeží - Změna se týká dodávky rozpěrných pouzder DN 400 použitých při osazení jištěné příruba na PEHD potrubí 					
<u>VON – Vedlejší a ostatní náklady</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Změna se bude týkat navýšení poplatků za zábery pravého chodníku podél silnice I/62 uhrazené statutárnímú městu Ústí nad Labem za období od 10.9.2025 – 31.1.2026 a zábery uhrazené městskému obvodu Ústí n.L. – město za období od 24.4.2024 – 31.1.2026 na základě předložených dokladů 					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 641 516,32 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené ceny dokončeného díla (slovy):		
<i>SOD vč. ZL č.1-6</i>	35 419 443,72 Kč		<i>Třicetšest milionů šedesát tisíc devětsetšedesát korun českých čtyři</i>		
<i>ZL č.7</i>	641 516,32 Kč				
36 060 960,04 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Podpis [redacted] Datum 2.1.-05-2026

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu dle SOD nebo ÚRS 2026/I.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele

Čenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 641 516,32 Kč bez DPH, tj. 2,09% z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Čenový nárůst dle všech Změnových listů činí 5 330 943,03 Kč bez DPH, tj. +17,35 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30.6.2026.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 2.2.-05-2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 2.2.-05-2026

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Podpis [redacted] Datum 2.5.-05-2026

Podpis [redacted] Datum 2.5.-05-2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.