

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2025/002435 ze dne 25. 4. 2025

Číslo Smlouvy Objednatele: 2025/002435/3

Číslo objednávky Objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
zastoupen:

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **TERRASYSTEM, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni v oddílu C vložka 9165
se sídlem: Skupova 396/21, Doudlevice, 301 00 Plzeň
IČO: 25213571
DIČ: CZ25213571
zastoupen: Danuší Belšánovou - jednatelkou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Daniel Fikerle

b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 3

Čl. I.

1. Dne 25. 4. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2026 a dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Košutka a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnový list č. 9. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a odůvodnění je uvedeno ve Vyjádření technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (změnový list č. 9) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 76 452 Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 104 035,10 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 27 583,10 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této Smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace Zhotovitele a změnových listů č. 1 - 9 ve výši:

cena celkem bez DPH	20 508 345,40	Kč
<i>slovy: dvacet milionů pět set osm tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých čtyřicet haléřů</i>		

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Změnový list č. 9

V Plzni dne - 5 -06- 2026

V Plzni dne - 5 -06- 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

TERRASYSTEM, s.r.o.
Danuše Belšánová
jednatelka

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Palackého nám. 6
301 00 Plzeň

Vyjádření technického dozoru stavebníka na akci: „Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Košutka“

Název změnového listu ZL-9: Doplnění kabeláže a ponížení počtu vybraných prvků

Aby bylo napájení nouzového osvětlení kolektorů zcela funkční a provozuschopné, je třeba doplnit rozsah kabeláže předpokládaný projektovou dokumentací o 2 216 m.

V rámci realizace předmětu díla nebylo instalováno 220 ks odbočných krabic pro spojování kabelů (položka výkazu č. 48 – kódové označení 000312914) a 1 ks odbočné plastové kabelové skříňě 300x450x170mm (položka výkazu č. 25). Instalaci těchto prvků nebylo třeba provést, neboť pro zajištění funkčnosti a bezpečné provozuschopnosti díla nejsou potřebné.

Výše popsané změny představují dle změnového listu zhotovitele č. ZL-9:
snížení ceny díla o 104.035,10 Kč bez DPH
navýšení ceny díla o 76.452 Kč bez DPH

Celková finanční bilance: Výše uvedené změny popsané ve vyjádření technického dozoru stavebníka představují snížení ceny díla o 27.583,10 Kč bez DPH.

S pozdravem
Ing. Libor Sladký

3. 6. 2026

Příloha:
Změnový list zhotovitele ZL-9

ZL-9 Doplnění kabeláže a ponížení počtu vybraných prvků

název akce: Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně

popis: D Košutka - elektroinstalace

Soupis položek							
p.č.	č.položky ÚRS	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj. Nh celkem
Materiál elektromontážní							
28	000101106	kabel CYKY 3X2,5 - napájení nouzového osvětlení	m	2216,00			
48	000312914	Odbočná plastová krabice 5p do průřezu 4mm ² vč. svorkovnice, IP66	ks	-220,00			
25		Odbočná plastová kabelová skříň 300x450x170mm, 5pólová svorkovnice na každý pól 4x16-70 mm ² , IP65	ks	-1,00			
součet						24 907,90	
Elektromontáže							
59	210810008	kabel (-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	2216,00			
86	210010353	krabicová rozvodka vč. ukonč. a zapojení (-6454/30)	ks	-220,00			
85	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	-1,00			
součet						-52 491,00	
Ostatní náklady							
součet						0,00	

Rekapitulace ceny			
p.č.			cena /Kč/
1	dodávky zařízení		
2	materiál elektromontážní		24 907,90
3	elektromontáže		-52 491,00
4	dodávky celkem		
5	materiál+výkony celkem		-27 583,10
6	ostatní náklady		0,00
7	revize		
8	CENA bez DPH (Kč)		- 27 583,10 Kč