

**DODATEK Č.1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. S928/2017/217**

**I.  
Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Vialit Soběslav spol. s r.o.**

IČO: 14504456

DIČ: CZ14504456

zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: Ing. Karel Valenta, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek smlouvy o dílo:

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:**

## IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.591.770 Kč bez DPH, slovy dva milióny pět set devadesát jedna tisíc sedm set sedmdesát bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku ke smlouvě a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy o dílo S928/2017/217 a tohoto dodatku.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění tohoto dodatku ke smlouvě zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Přílohy: změnový list č. 1, položkový rozpočet

V Soběslavi dne: .....



.....

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne: 14.9.2017



Za objednatele  
Ing. Radek Pomije  
Ředitel KŘ České Budějovice

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 30.9.2017

Název veř. zakázky: Oprava LC Od Šírků, LS Hluboká nad Vltavou

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

Objednatel: Lesy ČR ,s.p.,Přemyslova 106/19,Nový Hradec Králové, 500 08.

Název akce (majetku):

LC Od Šírků, revír Ševětín - realizace stavebních prací

Charakter akce:

I N ~~IP~~ ~~NP~~

Číslo objektů:

SO01, SO02

Stavební díly:

ON, 1, 3, 4, 5, 96, 99

Popis změny:

Nebyly provedeny 4 ks statické zkoušky na nestmelených vrstvách. Změny velikosti vtokových a výtokových objektů na propustcích HS. Propustek pod cestou byl z důvodu malého krytí obetonován s výztuží, byly umístěn dvě roury, bylo potřeba převést vodu vodoteče přes staveniště.

Zdůvodnění změny:

Zbytečně velké množství zkoušek na daný rozsah prací. Vtokové a výtokové objekty propustků HS byly upraveny dle místních poměrů. Propustek pod LC měl nedostatečné krytí, proto bylo navrženo obetonování s výztuží. Dále byl problém s množstvím vody – muselo být zřízeno převádění vody. Původní i nový propustek pod LC byl dvoutrubní, práce však byly počítány pouze na jednu rouru.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: 30.9.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 58 336,45 Kč N: 14 400,00 Kč	Bilance:  4 555 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 77 290,96 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		2 591 770,00 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 591 770,00 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Ing. Karel Valenta

Datum:27.9.2017

Zástupce objednatele - jméno:

Bc. Sabina Mrázková

Datum:27.9.2017

Přílohy:

položkový rozpočet



