

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.1
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo objednatele: S930/2017/041

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JSF stavební s.r.o.

IČO: 05568714

DIČ: CZ05568714

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 33521

sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, Nýrsko 340 22

zastoupený: Ing. Jiřím Svejkovským a Jaroslavem Fládrem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2017/041 při realizaci zakázky „**Výstavba lesní cesty Zelená-viadukt**“ je změna údajů o zhotoviteli (autorizovaná osoba) v článku I., změna odstavce 3. článku III. Doba plnění a změna odstavce 1. článku IV. Cena za dílo.

Změnová ustanovení

1. Původní znění údajů o zhotoviteli v článku I.:

JSF stavební s.r.o.

IČO: 05568714

DIČ: CZ05568714

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 33521

sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, Nýrsko 340 22

zastoupený: Ing. Jiřím Svejkovským a Jaroslavem Fládrém

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se mění z důvodu změny autorizované osoby (viz zápis ve stavebním deníku).

2. Nové znění údajů o zhotoviteli v článku I.:

JSF stavební s.r.o.

IČO: 05568714

DIČ: CZ05568714

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C 33521

sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, Nýrsko 340 22

zastoupený: Ing. Jiřím Svejkovským a Jaroslavem Fládrém

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

3. Původní znění odstavce 3. článku III. Doba plnění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.9.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.6.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

se mění z důvodu pozdějšího předání staveniště - předáno 28.6.2017 – posun o 13 dní. O tuto dobu se posouvá termín dokončení díla.

4. Nové znění odstavce 3. článku III. Doba plnění je:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 13.10.2017. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.510.002,27 Kč bez DPH, slovy čtyřimilionpětsetdesettisícdvěkorunydvacetšedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

se ruší.

6. Nové znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo zní:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.502.668,95 Kč bez DPH, slovy čtyřimilionpětsetdvatisícešestsetšedesátosmkorundevadesátpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

7. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo se mění z důvodu dohodnutých méněprací, jak jsou popsány ve změnovém listě č.1.


Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.6.2017 zůstávají dále platná.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 a cenová kalkulace dohodnutých méněprací.
4. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Klatovech dne 27.9.2017

V Plzni dne 27.9.2017

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Svejkský
jednatel




Ing. Jaroslav Fládr
jednatel

Za objednatele:



Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 15.9.2017		
Název veř. zakázky: Výstavba lesní cesty Zelená - viadukt				
Zhotovitel: JSF stavební s.r.o. Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Zelená-viadukt	Investice	ZV2		
Popis změny:				
1. Na úseku ZV2 nebudou provedeny 3ks zátěžových zkoušek na vrstvě ze štěrkodrti 0-125 v rozšíření.				
Zdůvodnění změny:				
1. Od 3 ks zátěžových zkoušek v úseku ZV2 bylo upuštěno z důvodu technologického problému při umístění protizávaží v zářezu rozšíření. Budou provedeny až následující zkoušky s požadavkem hodnot předepsaných v PD (Edef2 60 MPa).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Karel Macán		Datum:		
		15.9.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 7.333,32 N: - -	Bilance: - 7.333,32 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -	
	Konečná celková cena akce po změně		4.502.668,95 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.502.668,95 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jiří Svejkovský	Datum:	15.9.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Libor Procházka	Datum:	15.9.2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba lesní cesty Zelená-viadukt
Objekt: 2815 - LESNÍ CESTA ZELENÁ - VIADUKT
Část: 2815-102 - SO 102 - ZV2
Úroveň 3: D_01 - Dodatek č. 01 - méněpráce

JKSO:
Místo: ZELENÁ

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2017

Objednatel:
LESY ČR a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-7 333,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-7 333,32
DPH základní	21,00%	ze	-7 333,32	-1 540,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-8 873,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba lesní cesty Zelená-viadukt

Objekt: 2815 - LESNÍ CESTA ZELENÁ - VIADUKT

Část: 2815-102 - SO 102 - ZV2

Úroveň 3: D_01 - Dodatek č. 01 - méněpráce

Místo: ZELENÁ

Datum: 15. 9. 2017

Objednatel: LESY ČR a.s.

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-7 333,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-7 333,32
VRN4 - Inženýrská činnost	-7 333,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 333,32

ROZPOČET

Stavba: Výstavba lesní cesty Zelená-viadukt
 Objekt: 2815 - LESNÍ CESTA ZELENÁ - VIADUKT
 Část: 2815-102 - SO 102 - ZV2

Úroveň 3: D_01 - Dodatek č. 01 - méněpráce

Místo: ZELENÁ Datum: 15. 9. 2017
 Objednatel: LESY ČR a.s. Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-7 333,32**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -7 333,32

VRN4 - Inženýrská činnost -7 333,32

1	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	Kč	-1,000	7 333,32	-7 333,32
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

*Předepsané zkoušky v průběhu stavby dle ČSN
 píďů vozovky 3x
 konstrukční vrstvy spodní podkladní 3x - méněpráce
 konstrukční vrstvy vrchní podkladní 3x*

*Méněpráce výpočet: 22.000,- Kč / 9 ks zkoušek =
 2.444,44 Kč / 1 zkouška*

*Méněpráce celkem 2.444,44 Kč x 3x konstrukční vrstvy
 spodní podkladní = 7.333,32 Kč*

