

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele SD/00713/2026

č. zhotovitele 2/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl.I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem
zastoupené

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ 00253014

bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

Ing. Eliška Pospíšilová,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Zdeňka Šmídová,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx

(DIČ CZ00253014)

XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.1 Zhotovitel:

se sídlem
zástupce pro věci smluvní

IČ 14504456

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

tel., e-mail:

(dále jen "zhotovitel")

VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o.

Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav

xxx. xxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXX X, XXXXXXX XXX

XX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxx xxx xxx, XXXXXXXXXXXXXXX.XX

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2026 smlouvu o dílo č. SD/00537/2026 na realizaci stavby s názvem „Předprostor před ZŠ Zborovská. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací vyjádřených ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.

Čl. III Cena

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, který nově zní:

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena dle SOD bez DPH	591 455,17 Kč
DPH 21%	124 205,59 Kč
Cena dle SOD s DPH.....	715 660,76 Kč
Změnový list č.1, vícepráce (bez DPH)	+ 81 116,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	672 571,17 Kč
DPH 21%.....	141 239,95 Kč
Cena dle dodatku č.1 s DPH.....	813 811,12 Kč

Změny uvedené ve Změnovém listu ZL č.1 nepřekročí finanční limit (30 % původní hodnoty) závazku stanovený Směrnicí Rady města pro dodatečné stavební práce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. a jeho novelizace.

Čl. IV Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.)

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1

V Táboře, dne 8.6.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eliška Pospíšilová
vedoucí OI

.....
xxx. xxxxxx xxxxxxxx
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Předprostor před ZŠ Zborovská	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Jeana se o prace, které byly skutecne provedené a jsou nezbytné pro celkové dokončení projektu.	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Tábor	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby: 0	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 714,53	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	44 805,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		73 520,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	73 520,00
Základ 21%	73 520,00	DPH 21%	15 439,20	Celkem včetně DPH	88 959,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: