



KUMSP00RL2RQ

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo číslo: 02435/2017/KŘ


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (OBJEDNATEL)		
02435/2017/	2017	14
poř. číslo	rok	číslo odb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. DIK stavby s.r.o.

se sídlem: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Haškvcem, jednatelem
IČ: 25914057
DIČ: CZ25914057
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 107-4295030247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27085



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 02435/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa“ (dále též „dílo“). Stavba byla zhotovitelem dokončena a objednateli předána dne 4. 9. 2017.
- V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a objednávky nejsou pro provedení díla nutné (dále též „méněpráce“) a to:

- Některé práce a dodávky, uvedené v položkovém rozpočtu, které v projektu převyšují množství zjištěné skutečným měřením,
- Některé práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, které byly v rozporu s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace.

A dále u některých prací a dodávek dojde k záměně dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a to:

- 1) Záměna elektromontáže – hrubá montáž

Propojení kabeláže bylo realizováno pomocí bezšroubových wago svorek potřebného provedení. Tyto jsou instalovány přímo v přístrojových krabicích. Současně jsou použity propojovací a protahovací krabice pro přípravu a realizaci slaboproudých rozvodů ve třídách školy, která byla místem plnění smlouvy.

2) Změna svítidel

Osvětlení auly školy bylo nahrazeno LED panely o rozměrech 60x60 cm vestavěných do sádkartonových podhledů.

Bližší specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací a změn, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají položkovému rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitel jako uchazeče podané v rámci veřejné zakázky, evidované objednatelem pod číslem 78/2017.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

bez DPH	55.312,04 Kč
DPH 21 %	11.615,53 Kč
cena méněprací včetně DPH	66.927,57 Kč

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH (DPH 21%)	1.924.407,96 Kč
DPH 21%	404.125,67 Kč
cena celkem včetně DPH	2.328.533,63 Kč

2. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek včetně příloh bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
7. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a změn.

V Ostravě dne 3. 10. 2017

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje



V Ostravě dne 11. 9. 2017

za zhotovitele
Ing. Jiří Haškovec
jednatel **OK stavby s.r.o.**
Pernerova 276/19
718 00 Ostrava-Kunčičky
IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057
tel.: 596 237 033

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet méněprací a záměn

Méněpráce II. ETAPA - 2.NP

Odpočty - méněpráce celkem -40 251,89

Při výrobě rozvaděče nejsou použity přesné svorkovnice RSA.4 a RSA.6. Pro vývody PE a N jsou použity můstky PE a N. Pro vnitřní kabeláž rozvaděče jsou použity propojovací svorkovnice jiného typu. Fázové vodiče jsou napojeny přímo na jističí prvky. Proto jsou svorkovnice odečteny a zůstává pouze zapojení vodičů.

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

22	345	345621490	svorkovnice řadové RSA 4	kus	-240,00	8,50	-2 040,00
24	345	345621740	svorkovnice řadové RSA 6	kus	-25,00	11,50	-287,50

-2 327,50

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

33	K	743412111	Montáž krabice přístrojové zapuštěná plast kruh KP.KU68/2-1901	kus	-200,00	42,00	-8 400,00
34	M	345715110	krabice přístrojové instalační KP 69/2	kus	-200,00	4,14	-828,00
35	741	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR67	kus	-350,00	32,00	-11 200,00
36	345	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-350,00	33,35	-11 672,50
38	M	345626920	svorkovnice krabiceové SP-96 500 V 5 polí	kus	-4,00	27,00	-108,00

-32 208,60

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

68	K	747121114	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnava	kus	-1,00	98,00	-98,00
69	M	345358010	ovadač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, velikostný 10A	kus	-1,00	132,83	-132,83
90	K	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - přiběžná	kus	-5,00	105,00	-525,00
91	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A	kus	-5,00	103,37	-516,86
92	K	747161260	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	-16,00	110,00	-1 760,00
93	M	345551240	zásuvka 2násobná 16A, šikmá	kus	-16,00	132,83	-2 125,20

-5 166,89

747 - Elektromontáže - vybavení rozvaděčů

89	K	747231150	Montáž jistič jednopólový na do 25 A ve skříni	kus	-2,00	195	-390,00
91	M	359221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	-2,00	85	-170,00

-560,00

Záměna položek - 2.NP

-3 478,80

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

Při realizaci propojení kabeláží nejsou použity přesné krabice a krabiceové svorkovnice dle specifikace. Propojení kabeláže jsou realizovány pomocí bezšroubových wago svorek potřebného provedení. Tyto jsou instalovány přímo v přístrojových krabicích. Současně jsou použity propojovací a protahovací krabice pro přípravu a realizaci slaboproudých rozvodů ve třídách. Při použitím řešení se část položek ušetří a část se nahradí.

36	345	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-100,00	33,35	-3 335,00
36.A	345		krabice odbočná pod omítku KR67, KT 100 (technická náhrada položky 36)	kus	100,00	33,35	3 335,00
37	345	345626900	svorkovnice krabiceové 96 400 V 4 pole	kus	-446,00	19,00	-8 474,00
37.A	345		svorkovnice bezšroubové WAGO (technická náhrada položky 37)	kus	446,00	11,20	4 995,20

-3 478,80

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

Při realizaci osvětlení auly byty nahrazeny svítidla dle specifikace nahrazeny LED panely 60x60 vestavné do sádkartonových podhledů.

120	M	348144113R	svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x36W, T26, 6700 lm, IP20, elektronický přefadník, vč. Zdrojů	kus	-18,00	631,62	-11 369,16
-----	---	------------	--	-----	--------	--------	------------

Náhrada položek

120.A	M		svítidlo stropní vestavné, LED panel viz. katalogový list	kus	18,00	631,62	11 369,16
-------	---	--	---	-----	-------	--------	-----------

DIK stavby s.r.o. ®

Pernerova 276/19

718 00 Ostrava-Kunčičky

IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057

tel.: 596 237 033

Měněpráce II. ETAPA - Byt

xxx Odpočty - měněpráce

-11 035,36

Svítlidla v bytě byly uživatele a nebyly dodávány nové. Byla provedena demontáž a zpětná montáž

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

Byt jedn.cena

66	M	348212750R	svítidlo žárovkové IP 42, max. 60 W E27	kus	-12,00	211,75	-2 541,00
67	M	348212750R2	svítidlo žárovkové IP 44, max. 60 W E27	kus	-1,00	211,75	-211,75
69	M	34821275UR2	svítidlo žárovkové IP 44, max. 60 W E27, PIR čidlo	kus	-1,00	645,00	-645,00
71	M	348144061R	svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x36W, T26, 3350 lm, IP20, elektronický předřadník, vč. zdrojů	kus	-6,00	567,00	-3 402,00

-6 799,75

Při výrobě rozvaděče nejsou použity přesné svorkovnice RSA.4 a RSA.6. Pro vývody PE a N jsou použity rústky PE a N. Pro vnitřní kabeláž rozvaděče jsou použity propojovací svorkovnice jiného typu. Fázové vodiče jsou napojeny přímo na jističí prvky. Proto jsou svorkovnice odečteny a zůstává pouze zapojení vodičů.

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

17	345	345621480	svornice řadová RSA 4	kus	-40,00	23,00	-920,00
19	345	345621740	svornice řadová RSA 6	kus	-5,00	29,00	-145,00

-1 065,00

23	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast knuf KP,KU68/2-1901	kus	-25,00	42,00	-1 060,00
24	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	-25,00	4,14	-103,50
25	741	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová knufové typ KU68/2-1903, KR97	kus	-26,00	36,00	-966,00
26	345	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	-26,00	33,35	-867,10
28	M	345626920	svorkovnice krabicové SP-96 500 V 5 polí	kus	-6,00	27,00	-162,00

-3 170,60

Záměna položek - Byt

-546,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

Při realizaci propojení kabeláží nejsou použity přesné krabice a krabicové svorkovnice dle specifikace. Propojení kabeláže jsou realizovány pomocí bezšroubových wago svorek potřebného provedení. Tyto jsou instalovány přímo v přístrojových krabicích. Současně jsou použity propojovací a protahovací krabice pro přípravu a realizaci slaboproudých rozvodů ve třídách. Při použití řešení se část položek ušetří a část se nahradí.

27	345	345626900	svorkovnice krabicové 68 400 V 4 pole	kus	-70,00	19,00	-1 330,00
27.A	345		svorkovnice bezšroubové WAGO (technická náhrada položky 27)	kus	70,00	11,20	784,00

DIK stavby

Pernerova 276/19

718 00 Ostrava-Kunčičky

IČ: 259 14 057, DIČ: CZ25914057

tel.: 596 237 033