

Harmonogram prací

18. 09. 2017	Podpis smlouvy a zahájení projektu
09. 10. 2017	Předání grafických návrhů
17. 10. 2017	Předání připomínek a požadavků zadavatele
26. 10. 2017	projednání, dořešení připomínek
30. 10. 2017	Finální verze, předání grafického návrhu
30. 10. 2017	Zahájení implementace grafického návrhu
30. 10. 2017	Tvorba realitního webu v rámci RS
31. 10. 2017	Zahájení testovacího provozu
30. 11. 2017	Dokončení implementace vzhledu
01. 12.2017	Předání připomínek zadavatele
15. 12.2017	Zpracování připomínek zadavatele
30. 12. 2017	Přechod na ostrý provoz nového portálu

