

## DODATEK č. 4

### ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2017/DIL

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128  
E-mail: [zdenek.karas@chrudim-city.cz](mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923  
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim

*(dále jen objednatel)*

#### 1.2 Zhotovitel:

#### **Jiří Vomela**

Sídlo společnosti Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín  
Doručovací adresa Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Jiří Vomela telefon: 775 068 333  
b) technických Jiří Vomela telefon: 775 068 333  
Ing. arch. Karel Thér telefon: 603 807 027  
c) realizace Jiří Vomela telefon: 775 068 333  
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.:  
Ing. arch. Karel Thér, číslo autorizace 02441, autorizovaný architekt se všeobecnou působností

Telefon: 775 068 333  
E-mail: [vomela.jiri@seznam.cz](mailto:vomela.jiri@seznam.cz)  
IČ 72777982  
DIČ CZ6803301076

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 78-9227900207/0100

*(dále jen zhotovitel)*

**Stavba: „Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí“**

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017, akce „**Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí**“.

### **1.1 Termín zhotovení díla – doba plnění**

#### **Článek 3. Termín zhotovení díla – doba plnění**

Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	<b>Termín zahájení</b>	<b>Termín ukončení</b>
<b>Kompletní dílo</b>	28. 4. 2017	20. 10. 2017
<b>Repasování vstupních dveří / vrat</b>	Vstupní vchodové dveře / vrata byla demontována a odvezena do restaurátorské dílny k repasování. Ke zpětné montáži dojde nejpozději 31. 12. 2017, ve vzájemné koordinaci se souběžně probíhající akcí uvnitř budovy. Po tuto dobu bude v portálu osazena uzamykatelná náhradní konstrukce s dvoukřídlým průchodem (min. 1,2 m) a provedeno repasování vstupního portálu. Po 20.10.2017 lze stavbu převzít s tímto smluvně vyhrazeným nedodělkem.	

### **1.2 Finanční a platební podmínky**

#### **Článek 7. Finanční a platební podmínky a sankce**

Doplňuje se bod 7.19, který zní:

Na základě kontroly dokončení repasování vchodových dveří / vrat v restaurátorské dílně lze zhotoviteli proplatit 80% z ceny položky 76666199A, ještě před jejich montáží do stavby, z důvodu zdržení zpětné montáže na straně objednatele, dle ujednání dodatků této smlouvy.

## **2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4:**

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2017/DIL ze dne 25.04.2017 zůstávají beze změny.
- 4.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3** Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 4.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 3.10.2017  
Za objednatele:

V Chrudimi dne 3.10.2017  
Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Jiří Vomela, OSVČ