

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/6781/2017/RMI/PKR/SML/13
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/16752/2017/RMI/PKR/SML/34**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Projektová dokumentace Centrální retenční nádrž
Borek“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl

Ing. Pavel Korger

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512, den zápisu 21.01.2004

Ing. Miloslav Šindlar, jednatelem společnosti

260 03 236

CZ26003236

ČSOB, a.s.

Ing. Jiří Kaplan

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/6781/2017/RMI/PKR/SML/13 ze dne 07.04.2017 (dále jen Dodatek) je změna rozsahu předmětu plnění a v návaznosti na to i změna termínu dokončení díla, navýšení ceny díla a změny platebních podmínek.

Důvodem změny rozsahu předmětu plnění je nově zjištěná nutnost provedení přeložky elektrického vedení VN, přeložky přípojky vody a vhodnost umístění retenční nádrže na jiní, než původně zamýšlení pozemky, a s tím vyvolaná nutnost projednání záměru s jejich vlastníky.

Změna rozsahu předmětu plnění spočívá ve vyprojektování nové přeložky vodovodní přípojky a jejího zpracování do projektové dokumentace.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odst. 1

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny termínu ukončení plnění mění čl. III. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven po podpisu této smlouvy. Do 14 dní ode dne uzavření dodatku zhotovitel dodá objednateli návrh umístění nádrže, 2 varianty vedení přeložky vody, soupis pozemků dotčených stavbou retenční nádrže vč. uvedení jejich vlastníků, klasifikace a nutnosti postupu a úkonů nutných k provedení díla tak, aby objednatel na základě těchto podkladů mohl projednat s vlastníky pozemků podmínky majetkoprávního vypořádání.

Do 1 měsíce (30 dní) od projednání s vlastníky pozemků – odevzdá finální projektovou dokumentaci.

*Termín ukončení plnění předmětu díla v rozsahu DSP pro projednání se správci sítí je stanoven do **30 dnů** ode dne, kdy zhotovitel obdrží od objednatele podklady vzniklé na základě jednání s vlastníky dotčených pozemků. Ukončením plnění se rozumí předání projektové dokumentace objednateli v pěti vyhotoveních v papírové formě a v elektronické podobě na nosiči CD.*

Odst. 2

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny rozsahu plnění mění cena díla a čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy **zní nově takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>213.500,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>44.835,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>258.335,- Kč</i>

Slovy: dvěšředesátosumtisíctřistatřicetpět korun českých

Odst. 3

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny termínu plnění mění i platební podmínky a čl. V. odst. 5 původně uzavřené Smlouvy **zní nově takto:**

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel doručí objednateli do 14-ti dnů od převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn vystavit po uzavření dodatku č. 1 fakturu na již provedené práce dle cenové nabídky.

Lhůta splatnosti faktury činí kalendářních 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Odst. 4

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 5

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Odst. 6

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 767/2017 ze dne 31.07.2017.

V České Třebové dne 21. 08. 2017

V Hradci Králové dne 22. 09. 2017

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města
v.r.

.....
zhotovitel
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
v.r.