

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ**ke Smlouvě o dílo č. SML-00636-2025-6**dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený [REDACTED] Konopiště,

na základě pověření ze dne 11. ledna 2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 18600 Praha 8

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ 24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vločka 187373

zastoupená: Pavlem Rychterem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB Benešov

číslo účtu: 248973009/0300

datová schránka: n7a79v2

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Účastníci uzavřeli dne 7. 11. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00636-2025-6, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Novostavba lesní cesty Meliorace“, evidenční číslo zakázky: S6/2025/155 (dále jen „*smlouva*“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
2. V průběhu provádění prací účastníci v souladu s ustanovením čl. III odst. 5 smlouvy odsouhlasili Dodatkem č. 1, uzavřeným dne 22.12.2025, pod číslem SML-00636-2025-6-D01, (dále jen „*dodatek*“) navržené a projednané vícepráce, uvedené v položkovém rozpočtu víceprací, který tvořil nedílnou součást dodatku v podobě přílohy č. 1.
3. V souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy měly jednotkové ceny prací v položkovém rozpočtu víceprací, který byl součástí dodatku, odpovídat jednotkovým cenám prací uvedeným v položkovém rozpočtu, který byl nedílnou součástí smlouvy.
4. Následně bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu víceprací, který tvořil nedílnou součást dodatku, byla u položky č. 9 „*Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 250 mm*“ uvedena nesprávná jednotková cena ve výši **177,00 CZK**. Správně zde měla být uvedena jednotková cena ve výši **285,00 CZK**, dle položkovému rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy - položka č. 21 „*Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 250 mm*“. V důsledku této zřejmé chyby došlo v dodatku k nesprávnému výpočtu celkové ceny za vícepráce u této položky v částce **95 403 Kč** (539 m² x 177 Kč/m²), když správná celková cena za tuto položku („*Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 250 mm*“) měla činit celkem **153 615 Kč** (539 m² x 285 Kč/m²). V důsledku této chyby byla v dodatku nesprávně stanovena celková cena za dílo, která správně měla být **o 58 212 Kč vyšší**.

II.**Předmět dohody**

1. Účastníci se za účelem odstranění výše uvedené zřejmé chyby shodly na tom, že za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 383 710 Kč (slovy: dva miliony tři sta osmdesát tři tisíc sedm set deset Korun českých) bez DPH.“
2. Účastníci se dohodli na opravě položkového rozpočtu víceprací a změnového listu ve smyslu čl. I. odst. 4 této dohody. Opravený položkový výpočet víceprací a změnový list jsou nedílnou součástí této dohody.
3. Na základě opravy chyby uvedené v čl. I. odst. 4 této dohody dochází k **navýšení celkové ceny za dílo o částku 58 212 Kč**, kterou uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů ode doručení faktury zhotovitele.
4. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.**Criminal Compliance doložka**

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádná ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.**Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsanými oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Tato dohoda je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každý z účastníků.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – změnový list

V Konopišti, dne

V Maršovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Richter
jednatel
GREENMAN s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025
Stavba: LC Meliorace - D01 - oprava

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			58 212,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 58 212,00	Výše daně 12 224,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	70 436,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: LC Meliorace - D01 - oprava

Místo: Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 212,00	70 436,60
2025	LC Meliorace - D01 - oprava	58 212,00	70 436,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Meliorace - D01 - oprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.06.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

DIČ:

24193259

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 212,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 212,00	21,00%	12 224,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 436,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Meliorace - D01 - oprava

Místo:

Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 212,00

HSV - Práce a dodávky HSV

58 212,00

5 - Komunikace pozemní

58 212,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Meliorace - D01 - oprava

Místo:

Datum: 03.06.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 212,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 212,00




D 5

Komunikace pozemní

58 212,00

9	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-539,000	177,00	-95 403,00
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	539,000	285,00	153 615,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:	1 - oprava
		Datum změny:	3.6.2026
Název veř. zakázky: LC Meliorace			
Zhotovitel:			
GREENMAN s.r.o.			
IČO: 241 93 259			
DIČ: CZ24193259			
sídlo: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
IČO: 421 96 451			
DIČ: CZ42196451			
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:
	investice		
Popis změny:			
<ul style="list-style-type: none"> Oprava ceny položky z důvodu nesprávně uvedené jednotkové ceny 			
Zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> V položkovém rozpočtu víceprací, který tvořil nedílnou součást dodatku č. 1, byla u položky č. 9 „Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 250 mm“ uvedena nesprávná jednotková cena ve výši 177,00 CZK. Správně zde měla být uvedena jednotková cena ve výši 285,00 CZK, dle položkovému rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy - položka č. 21 „Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 250 mm“. V důsledku této zřejmé chyby došlo v dodatku k nesprávnému výpočtu celkové ceny za vícepráce u této položky v částce 95 403 Kč (539 m2 x 177 Kč/m2), když správná celková cena za tuto položku („Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 250 mm“) měla činit celkem 153 615 Kč (539 m2 x 285 Kč/m2). V důsledku této chyby byla v dodatku nesprávně stanovena celková cena za dílo, která správně měla být o 58 212 Kč vyšší. 			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady	do projektové dokumentace - DSPS - NE			
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	58 212 Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		
	Konečná celková cena akce po změně		2 383 710 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 383 710 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Richter	Datum: 3.6.2020	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 2.6.2020	Podpis: 	
Přílohy: - položkový výkaz výměr - 1x				
Poznámka: opravený změnový list k dohodě o vypořádání				