

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00376-2025-957**„Lopušanka v k.ú. Velké Karlovice“** ze dne 3. 2. 2026**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]) tel.:

[redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcf5n

korespondenční adresa: U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DTP Polkutera s.r.o.

se sídlem Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

IČO: 268 69 331

DIČ: CZ26869331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40904

zastoupená: Petrem Martinkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 107-7033510287/0100

datová schránka: Q8pgf5a

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke smlouvě SML-00376-2025-957 – „Lopušanka v k.ú. Velké Karlovice ze dne 3. 2. 2026 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2026 Smlouvu o dílo SML-00376-2025-957 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 2.2026 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Lopušanka v k.ú. Velké Karlovice“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Jedná se o vícepráce u stavebních objektů SO 01 – Hrazení bystřin a SO 03 - VRN.
3. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce

SO 01 - Hrazení bystřin

- 1) V místě provedení předprahu objektu v km 0,103 bylo po vytýčení zjištěno, že v případě provedení plánovaného zavázání dřevěné konstrukce předprahu by došlo k ohrožení stability stávajícího sloupu VO. Proto bylo rozhodnuto, že dřevěný předpráh bude nahrazen konstrukcí kamenného pasu. Tento pas svou konstrukční skladbou výše jmenovaný sloup VO neohrozí.
- 2) Vzhledem k výškové kolizi stávajících vyústění vedení (ČOV) byly do rovnániny z LK vloženy tři trubky o celkové délce 10 m a průměru 125 mm jako příprava pro možné přepojení vedení v budoucnu. Přepojení vedení není věcí objednatele, bude provedeno v budoucnu na náklady majitelů vedení.
- 3) V km cca 0,035 bylo nutné vybourat stávající betonový objekt nátoky do přilehlého rybníka. Tento objekt byl vybudován majitelem rybníka v období mezi zpracováním PD a realizací stavby. Objekt zasahoval do průtočného profilu a tvořil překážku v toku.

SO 03 – VRN

- 4) Vzhledem k technologii provádění dřevěných prahů v km 0,005, 0,073, 0,088 a 0,103 bylo nutné u těchto objektů provést převedení vody pomocí ochranných hrázek, zatrubnění a čerpání vody. Čerpání vody nebylo v původním rozpočtu stavby obsaženo.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH **1 712 397,88 Kč**

Vícepráce

SO 01 – Hrazení bystřin	bez DPH	62 848,43 Kč
SO 03 – VRN	bez DPH	40 000,00 Kč

Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH 1 815 246,31 Kč

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 815 246,31 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion osm set patnáct tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých třicet jedna haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Petr Martinek
jednatel společnosti
DTP Polkutera s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Lopusanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet zhotovitele

KSO:

Místo: Lopusanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DTP Polkuttera s.r.o.
Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROVS - Projekce vodohospodářských staveb s.r.o.
Částková 689/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:



DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 848,43
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 848,43	21 598,17
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	124 446,60
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Lopusanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet zhotovitele

Místo: Lopusanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 848,43	124 446,60
SO-01	Hrazení bystřin	62 848,43	76 046,60
VRN-01	Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00	48 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet zhotovitele

Objekt:

SO-01 - Hrazení bystřin

KSO:

Místo: Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet projektanta

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 848,43

DPH základní
snížená

Základ daně

62 848,43

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 198,17

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

76 046,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet zhotovitele

Objekt:

SO-01 - Hrazení bystřin

Místo:

Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet projektanta

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 848,43

HSV - Práce a dodávky HSV

62 848,43

1 - Zemní práce

1 185,84

4 - Vodorovné konstrukce

27 229,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 500,00

8 - Trubní vedení

20 000,00

998 - Přesun hmot

933,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet zhotovitele

Objekt:

SO-01 - Hrazení bystřin

Místo:

Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet projektanta

Datum:

18.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 848,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 848,43
D	1		Zemní práce				1 185,84
5	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	9,720	122,00	1 185,84
	W		"pas u prahu v km 0,073- zához" (0,60*2,00)*0,70		0,840		
	W		"pas u prahu 0,073 - zához" (1,20*2,00)*0,70		1,680		
	W		"práh v km 0,103 - zához - pas na konci vývaru" (6,00*2,00)*0,60		7,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				27 229,20
13	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	9,720	2 750,00	26 730,00
	W		"pas u prahu v km 0,073- zához" (0,60*2,00)*0,70		0,840		
	W		"pas u prahu 0,073 - zához" (1,20*2,00)*0,70		1,680		
	W		"práh v km 0,103 - zához - pas na konci vývaru" (6,00*2,00)*0,60		7,200		
14	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	15,600	32,00	499,20
	W		"pas u prahu v km 0,073- zához" (0,60*2,00)		1,200		
	W		"pas u prahu 0,073 - zához" (1,20*2,00)		2,400		
	W		"práh v km 0,103 - zához pas na konci vývaru" (6,00*2,00)		12,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 500,00
17	K	966041111	Bourání konstrukcí LTM zdíva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	3,000	4 500,00	13 500,00
	W		"betonový odběr do rybníka" 3,000		5,000		
D	8		Trubní vedení				20 000,00
18	K	871313R01	D+M Úprava vyústění potrubí z ČOV PVC DN125	m	10,000	2 000,00	20 000,00
			příprava pro přepojení ČOV - 2*5m				
D	998		Přesun hmot				933,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	20,742	45,00	933,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet zhotovitele

Objekt:

VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Lopušanka v k.ú Velké Karlovice

CC-CZ:

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lopušanka v k.ú Velké Karlovice - vícepráce - rozpočet zhotovitele

Objekt: **VRN-01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Lopušanka v k.ú Velké Karlovice

Datum: 18.05.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

40 000,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	957 - Správa toků oblast povodí Moravy		
Název akce	Lopušanka v k.ú Velké Karlovice		
Zhotovitel akce	DTO Polkutera s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	942019 - I
Zdroj financování	DVT III.		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00376-2025-957 3.2. 2026	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 712 397,88
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č.1 -		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD vč. tohoto Zm.listu (v Kč bez DPH)	1 815 246,31		
Specifikace (popis) změny			
Situování: VN Pástevník a km0,000 - 0,525 - Choryně			
Popis:			
Vícepráce Oprava - SO 01 - Hrazení bystřín Oprava - SO 03 - VRN			
Příčina - důvod vzniku změny			
Vícepráce			
SO 01 - Hrazení bystřín			
1) V místě provedení předprahu objektu v km 0,103 bylo po vytýčení zjištěno, že v případě provedení plánovaného zavázání dřevěné konstrukce předprahu ba došlo k ohrožení stability stávajícího sloupu VO. Proto bylo rozhodnuto, že dřevěný předpráh bude nahrazen konstrukcí kamenného pasu. Tento pas vzhledem k svou konstrukční skladbou výše jmenovaný sloup VO neohroží.			
2) Vzhledem kvýškové kolizi stávajících vyústění vedení (ČOV) byly do rovnániny z LK vloženy tři trubky o celkové délce 10m a průměru 125 mm jako příprava pro možné přepojení vedení v budoucnu. Přepojení vedení není věcí objednatele, bude provedeno v budoucnu na náklady majitelů vedení.			
3) V km cca 0,035 bylo nutné vybourat stávající betonový objekt nátoky do přilehlého rybníka. Tento objekt byl vybudován majitelem rybníka v období mezi zpracováním PD a realizací stavby. Objekt zasahoval do průtočného profilu a tvořil překážku v toku.			
SO 03 - VRN			
4) Vzhledem k technologii provádění dřevěných prahů v km 0,005, 0,073, 0,088 a 0,103 bylo nutné u těchto objektů provést převedení vody pomocí ochranných hrázek, zatrubnění a čerpání vody. Čerpání vody nebylo v původním rozpočtu stavby obsaženo.			
Přílohy			
Příloha č. 1 - Zápisy ve Stavebním deníku.			
Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet zhotovitele na vícepráce.			
Příloha č. 3 - Kontrolní rozpočet projektanta na vícepráce.			

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací	
Vliv změny na cenu díla	ano
Vliv na závazné parametry	ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	102 848,43

Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		102 848,43	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		6,006105894	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		1 815 246,31	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
DTP Polkuteira s.r.o. - autorizovaný stavbyvedoucí		██████████	
DTP Polkuteira s.r.o. - jednatel společnosti		Petr Martinek	
PROVS s.r.o. - projektant	22. 5. 2026	██████████	
Lesy ČR s.p. ██████████			
Lesy ČR s.p. - ██████████			
Lesy ČR s.p. - ██████████			
Záznamy o změnách ve SD			
<i>datum</i>	<i>číslo strany SD</i>	<i>datum</i>	<i>číslo strany SD</i>
Zápisy v SD jsou samostatnou přílohou Změnového kistu č. 1			