

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP
ID 184880

1. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Petr Pejchal
tel.:	+420 564 602 225
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen „Zadavatel stavby“)

a

Hana Pastyříková

se sídlem:	Nížkovice 77, 684 01 Slavkov u Brna
zástupce pro věci smluvní:	Hana Pastyříková
koordinátor BOZP:	Hana Pastyříková
tel.:	+420 777 109 112
IČO:	44536569
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-3505610297/0100

(dále jen „Koordinátor“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené dne 1. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“) je změna termínu a ceny v důsledku nutnosti provedení dodatečných služeb. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy v důsledku okolností, které nemohl zadavatel stavby jednající s náležitou péčí předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 10., odst. 10.2. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- 1) V Čl. 2. Smlouvy Předmět smlouvy** se u specifikace stavby a) SŠ Stavební Třebíč – přístavba domova mládeže slova „plánovaná doba výstavby: nejpozději do 18 měsíců ode dne předání staveniště“ **ruší a nahrazují** slovy „plánovaná doba výstavby: nejpozději do **22 měsíců** ode dne předání staveniště“.
- 2) V Čl. 4. Smlouvy Úplata za sjednanou činnost, způsob financování** se odst. 4.1 **ruší a nahrazuje** následovně:

Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou takto:

plnění	cena v Kč	DPH
činnost koordinátora BOZP na akci uvedené v čl. 2 písm. a) této smlouvy	114 400,- Kč	není plátce DPH
činnost koordinátora BOZP na akci uvedené v čl. 2 písm. b) této smlouvy	9 400,- Kč	není plátce DPH
celkem	123 800,- Kč	není plátce DPH

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V Jihlavě

V Nížkovicích

za Zadavatele stavby:

Koordinátor:

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

.....
Hana Pastyříková