

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
„Most ev.č. 48413-8 přes místní potok v obci Janovice“**

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace – středisko Frýdek-Místek**
se sídlem: Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted] – vedoucí střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
datová schránka: jyt8nr
zapsán v OR: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] – vedoucí střediska Frýdek-Místek
pověřen k jednání ve věcech technických a realizace díla: [redacted] pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel: **Mostní projekce s. r. o.**
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČO : 067 54 449
DIČ : CZ 067 54 449
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
datová schránka: d9hy9rp
Zapsán v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2026 smlouvu na **„Zpracování PD ve stupni DPS a DPZ na stavbu: Most ev.č. 48413-8 přes místní potok v obci Janovice.“**
2. K úpravě termínů plnění dochází v důsledku objektivního časového posunu při administraci a uzavření smluvního vztahu. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku **IV. Doba a místo plnění** se text v odstavci 1 bodu a) a b) nahrazuje novým textem:
 - a) **zaměření, DSS a průzkumy** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla) **do 30.6.2026** (nejvýše však do 60 dnů) ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
 - b) **DPZ** dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) **do 31.5.2027** (nejvýše však do 400 dnů) ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Článek XIII. Doba a místo plnění

Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

- žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru **do 31.5.2027**.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.05.14
07:28:53 +02'00'

za objednatele

vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Brně

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.05.14
06:50:54 +02'00'

za zhotovitele

jednatel