

Č.j.: RSD-70023/2026-1

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III., Oddíl Sa, vložka č.:
4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 51 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „**ŘSD**“), vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. z důvodu nasazení nové verze rozhraní 1.0.6 v registru silničních vozidel (dále jen „**RSV**“) byla v kontextových datech nově přidána položka „EmiseCO2Specificke“. Tento parametr využívá SEM ke stanovení emisní třídy CO₂. Díky doplnění tohoto parametru bude možné u vozidel registrovaných v České republice (s vyplněnou položkou „EmiseCO2Specificke“) stanovit emisní třídu CO₂ bez nutnosti manuálního doplnění parametrů vyčtených z doložených dokumentů k vozidlu (COC, CIF). V této souvislosti je nezbytné zajistit automatizované zpracování nově doplněného parametru v rámci registrace na Obchodních místech, během registrace vozidla do SEM, a realizaci navazujících procesních změn v registraci vozidel na jednotlivých registračních kanálech (Obchodní místa, Zákaznická samoobsluha, rozhraní s vydavatelem tankovacích karet, portál pro vydavatele tankovacích karet) a v modulu kontroly dokladů;
- D. Objednatel dne 27.05.2025 požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U088**, spočívající v **Aktualizaci RSV - položka „EmiseCO2Specificke“** (dále jen „**Změna U088**“).
- E. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh této Změny U088 (dále jen „**KNZ U088**“) a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U088, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1. Přípustnost Změny U088

- 1.1. Změna U088, jejímž účelem je z důvodů uvedených v písm. C Preambule tohoto Dodatku Smlouvy Aktualizace RSV – položka „EmiseCO2Specifické“ je Změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
- a) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť:
 - i. Změny U088 nebyla součástí Technického řešení Dodavatele, ani původního závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - ii. realizace Změny U088 je nezbytná pro zajištění řádného a efektivního výběru mýtného v rámci plnění Smlouvy, zejména z důvodu zpracování nově doplněného parametru „EmiseCO2Specifické“ během registrace vozidla do SEM; a zároveň
 - iii. změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť SEM je v plném rozsahu provozován a udržován Dodavatelem a zásah třetí osoby do produktivní části SEM není možný; a zároveň
 - iv. pokud by Objednatel umožnil realizaci Změny U088 třetí osobě, vedlo by to k zásadnímu zvýšení nákladů na provedení Změny U088, zejména by takový postup znamenal nepřiměřené náklady na zajištění přístupu třetí osoby do SEM a snížení rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí; a zároveň
 - b) celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ

Článek 2.

Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U088

2.1 Předmět Změny U088:

Dodavatel se zavazuje v rámci Změny U088 realizovat automatické zpracování nově přidané položky „EmiseCO2Specifické“ v rozhraní v RSV v rámci registrace českých vozidel do SEM s automatizovaným přenosem dat z RSV, a to s využitím publikační služby RSV. Tato Změna musí být provedena na všech platformách, na kterých dochází k registraci vozidel do SEM: Obchodní místa (dále jen „POS“), Portál pro vydavatele palivových karet (dále jen „FCI portál“), Rozhraní s vydavatelem palivových karet pro registraci vozidel do SEM (dále je „CDX soubor“), Zákaznická samoobsluha. Změna U088 se však nedotýká rozhraní EETS. Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat konkrétně následující činnosti, a to v rozsahu komplexního návrhu na provedení Změny U088:

2.1.1. Aktualizace Centrálního informačního systému (CIS):

Dodavatel se zavazuje vykonat následující aktivity:

- a) vypracovat detailní dopadovou analýzu se zadáním SW úprav pro vývoj,

- b) upravit funkcionality registrace vozidel v FCI portálu, tedy provést doplnění pravidel pro nakládání se specifickou hodnotou emisí CO₂ načtenou z RSV v rámci registrace vozidel na FCI portálu,
- c) upravit funkcionality zpracování CDX souborů od FCI, tedy provést doplnění pravidel pro nakládání se specifickou hodnotou emisí CO₂ načtenou z RSV v rámci zpracování CDX souborů,
- d) upravit funkcionality kontroly dokladů vozidel, tedy provést doplnění pravidel pro nakládání se specifickou hodnotou emisí CO₂ načtenou z RSV v procesů kontroly dokladů,
- e) zajistit funkční testování na úrovni vývoje CIS a provedení regresního testování na všech dotčených modulech CIS pro zajištění kontinuální stability a správné funkčnosti dotčených částí.

2.1.2. Aktualizace POS aplikace:

Dodavatel se zavazuje vykonat následující aktivity:

- a) vypracovat detailní dopadovou analýzu se zadáním SW úprav pro vývoj,
- b) upravit funkcionality registrace vozidel v POS aplikaci, tedy provést doplnění pravidel pro nakládání se specifickou hodnotou emisí CO₂ načtenou z RSV v rámci registrace vozidla na POS,
- c) zajistit funkční testování na úrovni vývoje aktualizace POS aplikace pro zabezpečení a ověření správného nastavení z provedeného vývoje.

2.1.3. Aktualizace Zákaznického portálu a samoobsluhy:

Dodavatel se zavazuje vykonat následující aktivity:

- a) vypracovat detailní dopadovou analýzu se zadáním SW úprav pro vývoj,
- b) doplnit pravidla pro nakládání se specifickou hodnotou emisí CO₂ načtenou z RSV v rámci registrace vozidla v Zákaznické samoobsluze,
- c) zajistit funkční testování na úrovni vývoje aktualizace Zákaznické samoobsluhy pro zabezpečení a ověření správného nastavení z provedeného vývoje.

2.1.4. Aktualizace Komunikačního rozhraní SEM:

Dodavatel se zavazuje vykonat následující aktivity:

- a) vypracovat detailní dopadovou analýzu se zadáním SW úprav pro vývoj,
- b) aktualizovat rozhraní SEM na publikační službu RSV v kontextu ve verzi 1.0.6 především o nově doplněný parametr specifické hodnoty emisí CO₂,
- c) zajistit funkční testování na úrovni vývoje aktualizace Komunikačního rozhraní SEM pro zabezpečení a ověření správného nastavení z provedeného vývoje, a dále zajistit testování změn v integrační vrstvě a ověření bezchybné výměny dat se službami RSV.

2.1.5. Integrace a E2E testování Změny U088

Dodavatel se zavazuje v rámci E2E testování provést:

- a) UAT (User Acceptance Testing) – test nových a upravených funkcionalit v testovacím prostředí, tedy provést (i) E2E testy plné i zjednodušené registrace českých vozidel v POS aplikaci, (ii) E2E testy registrace českých vozidel v FCI

portálu, (iii) E2E testy registrace českých vozidel prostřednictvím CDX souboru, (iv) E2E testy registrace českých vozidel v Zákaznické samoobsluze, (v) E2E testy kontroly dokladů českých vozidel,

- b) akceptační testy s Objednatelem v rozsahu E2E testů a dle následné dohody s Objednatelem.

2.1.6. Náklady spojené se spuštěním Změny U088

Dodavatel se zavazuje nasadit novou verze Centrálního systému a aktualizaci rozhraní na RSV na testovací i produkční prostředí SEM a zahájit provoz Změny U088 včetně validace v testovacím i produkčním prostředí SEM. Validace spočívá v ověření funkčnosti nové verze Centrálního systému a aktualizovaného rozhraní na RSV bezprostředně po nasazení v testovacím i produkčním prostředí SEM.

2.1.7. Analýza dopadu Změny U088 na SEM:

Dodavatel se zavazuje v rámci analýzy vyjasnit zadání Změny U088, provést nezbytná vysvětlující jednání včetně nezbytné komunikace s Objednatelem a MD ČR v rozsahu Objednatelem zajištěné součinnosti, dále provést vypracování návrhu realizace Změny U088 v rozsahu vypracování návrhu aktualizace rozhraní podle technické specifikace tohoto rozhraní dodané jeho publikátorem (MD) a správného mapování nové položky na SEM, a to vše z pohledu business procesů.

2.1.8. Zajištění jakosti při realizaci Změny U088:

Dodavatel se zavazuje zajistit kontrolu dodržení platných právních předpisů a Smlouvy SEM při realizaci Změny U088, a dále se zavazuje zajistit výstupní kontrolu dokumentace zpracované v souvislosti s realizací Změny U088 a její doručení Objednateli.

2.1.9. Řízení realizace Změny U088:

Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U088 a dodržení harmonogramu prací vypracovat detailní harmonogram, vypracovat dokumenty z projektového řízení, zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností Změny U088, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci jednání se zástupci Objednatele, a to za účelem zajištění nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí týkající se výhradně realizace Změny U088.

2.1.10. Aktualizace dokumentace:

Dodavatel se zavazuje aktualizovat dokumentaci skutečného provedení SEM v rozsahu:

- P5.41i Rozhraní SEM pro propojení registru silničních vozidel MD
- P5.38 Detailní procesní návrh SEM
- P5.39 Funkční specifikace softwaru pro SEM

2.1.11. Vyškolení pracovníků Dodavatele:

Dodavatel se zavazuje provést vyškolení pracovníků Dodavatele, včetně informování POS, CC a FCI. Školení bude probíhat ze strany business analytiků směrem do provozu a bude zajišťováno zpravidla online formou.

2.2 Termín plnění Změny U088:

2.2.1. Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U088, tj. činnosti specifikované v odst. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy nasadit do produkčního prostředí SEM do 6 (šesti) měsíců a 2 (dvou) týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž skutečné nasazení do produkčního prostředí SEM bez ohledu na termín uvedený v první části věty podléhá rozhodnutí smluvních stran o nasazení do produkčního prostředí SEM ve vzájemně dohodnutém releasu, který následuje nejdříve po akceptaci Změny U088 Objednatelem, tj. potvrzením Akceptačního protokolu Objednatelem. Detailní harmonogram Změny U088 předá Dodavatel Objednateli do 14 dnů od účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy.

2.2.2. Provedení plnění Změny U088 Dodavatelem dle tohoto Dodatku Smlouvy bude potvrzeno podpisem **Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U088** oběma Smluvními stranami ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí dokončení Změny U088 předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem předání dokončení Změny U088.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U088

2.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci činností specifikovaných v odst. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností obsažených v Příloze tohoto Dodatku Smlouvy a činí **1.704.838,27 Kč** (jeden milion sedm set čtyři tisíc osm set třicet osm korun českých dvacet sedm haléřů) **bez DPH**.

2.3.2. Soulad ceny sjednané v odst. 2.3 bod 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen znaleckým posudkem vyhotoveným dne 05.01.2026 pod číslem 098660/2025 znaleckou kanceláří Cetag s.r.o., IČO: 27451925, zapsanou do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

2.3.3. Cena za realizaci činností ve výši sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U088 dle bodu 2.2.2 tohoto Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2.3.4. Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí čl. 39 Smlouvy.

Článek 3.

Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U088

- 3.1. Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U088, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, je podrobně rozpracována v komplexním návrhu na provedení Změny U088 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 2.0), který Objednatel věcně odsouhlasil dne 21.10.2025.

Článek 4.

Další související skutečnosti a součinnost nezbytná pro Změny U088

- 4.1. Smluvní strany potvrzují, že Dodavatel obdržel technickou specifikaci publikační služby RSV (specifikace eGSB pro kontext A998 ve verzi 1.0.6 dle Přílohy č. 1. KNZ U088), které je finální dokumentací pro realizaci U088.
- 4.2. Propojení SEM s publikační službou RSV je v rámci Změny U088 realizováno s využitím Systému ISSS.
- 4.3. Pro realizaci Změny U088 zajistí Objednatel nezbytnou součinnost všech zainteresovaných složek, především pak součinnost Odboru provozu silničních vozidel MD a jejich dodavatelů.

Článek 5.

Změna závazku dle ZZVZ

- 5.1 Smluvní strany prohlašují, že celková hodnota Změn U088 realizovaných tímto Dodatkem Smlouvy činí celkem 1.704.838,27 Kč bez DPH. Smluvní strany současně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 4,10 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

Článek 6.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají nadále platná a účinná v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuta.
- 6.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.

- 6.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U088.
- 6.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 6.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.06.2026 13:25:42

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podpísal

Dátum: 2026.05.18
14:28:16 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.12
17:24:57 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum: 2026.05.25
09:57:41 +02'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podpísal

Dátum:
2026.05.18
14:29:01 +02'00'

SkyToll, a. s.

