

REKAPITULACE

Stavba : Začlenění cyklistické dopravy Tovární ulice

Investor : Magistrát města Ústí nad Labem

č.	Vícepráce	Méněpráce	předloženo	odsouhlaseno
1	kamenný obrubník 23 774 Kč		30.8.	
2	zámková dlažba 12 252 Kč		30.8.	
3	VO- přípojka ze vzdálenější lampy 16 939 Kč		30.8.	
4	Změna způsobu zemních prací 41 116 Kč		30.8.	
5	Vybroušení starého vodorovného dopravního značení 57 735 Kč		30.8.	
6	kopání pro označník a osazení sloupku, beton 434 Kč		30.8.	
7	zálivky dilatací v zastávkách 21 560 Kč		30.8.	
8				
9				
10				
	CELKEM bez DPH	173 810 Kč		
	Rozdíl vícepráce - méněpráce	173 810 Kč		



BARRY s.r.o.
 Nový svaz 156
 400 07 Ústí nad Labem
 telefon: 3 1 101
 DIC



Soupis víceprací č.1

Stavba: Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt: SO 101 Cyklotrasa

KAMENNÝ OBRUBNÍK

	množství	m	ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL		
			mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem		
55	K 016241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř.C12/15, do lože z betonu prostého téže značky	62,000	264,40	16 392,80	88,000	23 267,20	26,000	6 874,40		
56	M 563803340	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20	62,000	650,00	40 300,00	88,000	57 200,00	26,000	16 900,00		
		celkem			56 692,80		80 467,20		23 774,40		

Soupis víceprací č.2

Stavba:

Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt:

SO 101 Cyklotrasa

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
				mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
31	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněným spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků	133,270	22,00	2 931,94	205,530	4 521,66	72,260	1 589,72
32	M	592451101	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní - vzor dle původní dlažby	102,000	135,00	13 770,00	171,380	23 136,30	69,380	9 366,30
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2							
33	M	592451190	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	31,270	450,00	14 071,50	34,150	15 367,50	2,880	1 296,00
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2							
			CELKEM			30 773,44		43 025,46		12 252,02

Soupis víceprací č.3

Stavba:

Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

NAPOJENÍ STOŽÁRU V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ Z VO UMO4916

1	K	1	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
					mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
2	K	2	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	km	0,040	20 000,00	800,00	0,040	800,000	0,000	0,000	
3	K	3	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	0,040	30 000,00	1 200,00	0,040	1 200,000	0,000	0,000	
4	K	4	Řezání spáry v asfaltu chodníku	m	2,000	500,00	1 000,00	2,000	1 000,000	0,000	0,000	
5	K	5	Řezání spáry v asfaltu silnice	m	20,000	38,00	760,00	28,000	1 064,000	8,000	304,000	
6	K	6	Bourání asf. povrchu a podkl.vrstev chodníku š.35cm	m	24,000	42,00	1 008,00	33,600	1 411,200	9,600	403,200	
7	K	7	Bourání asf. povrchu a podkl.vrstev silnice š.50cm	m	10,000	195,00	1 950,00	14,000	2 730,000	4,000	780,000	
8	K	8	Výkop do š. rýhy 35x hl.50cm; v chodníku, úprava dna, (kabely v ochranné trubce), zásyp šatolinou, hutnění, folie červená š.33cm ve hl.0,3m	m	12,000	320,00	3 840,00	16,800	5 376,000	4,800	1 536,000	
9	K	9	Překop vozovky na dvě poloviny š.50, hl do 90cm, krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m podmníky překopu vydá správní úřad	m	10,000	2 620,00	2 620,00	14,000	3 668,000	4,000	1 048,000	
10	K	10	Podkladní vrstvy chodníku, asfaltový kryt š.35cm	m	12,000	480,00	5 760,00	16,800	8 064,000	4,800	2 304,000	
11	K	11	Podkladní vrstvy silnice, asfaltový kryt š.50cm	m	10,000	358,00	3 580,00	14,000	5 012,000	4,000	1 432,000	
12	K	12	Ošetření spáry teplotou závloukou a posypem	m	12,000	578,00	6 936,00	16,800	9 710,400	4,800	2 774,400	
13	K	13	Trubka HDPE 110,	m	44,000	27,00	1 188,00	61,600	1 663,200	17,600	475,200	
14	K	14	Obetonování trubky 20x50cm	m	14,000	95,00	1 330,00	19,600	1 862,000	5,600	532,000	
15	K	15	Dopravní značení podle úřadu	m3	1,400	2 230,00	3 122,00	1,960	4 370,800	0,560	1 248,800	
16	K	16	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,7x0,7x1,1m/2ks	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25 000,000	0,000	0,000	
17	K	17	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely+zemnič, pouzdrový základ, do 0,7x0,7x1,1m/2ks	m3	1,100	540,00	594,00	1,540	831,600	0,440	237,600	
18	K	18	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	1,100	2 560,00	2 816,00	1,100	2 816,000	0,000	0,000	
19	K	19	Žlaby plastové KZ1, víko, v křiženích se sítěmi	m	10,000	250,00	2 500,00	14,000	3 500,000	4,000	1 000,000	
					20,000	358,00	7 160,00	28,000	10 024,000	8,000	2 864,000	
			CELKEM				73 164,00		90 103,20		16 939,20	

Soupis víceprací č.4

Začlenění cyklistické dopravy - Tovární ulice

SO 401. Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Příplatek za ztižené vykopávky v blízkosti podzemního vedení

2	K	113107151	m2	ZÁKLADNÍ ROZPOČET		SKUTEČNOST		ROZDIL		
				mn.	J.c.	mn.	J.c.	mn.	celkem	
				93,33	25,00	93,33		2 333,25	0,00	0,00
				93,33				2 333,25		
								789,57	2,80	2,80
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90
								1 518,57	5,39	5,39
								4 223,23	14,98	14,98
								42 446,78	246,80	246,80
								7 072,00	83,20	83,20
								2 606,80	68,60	68,60
								1 160,71	4,12	4,12
								6 558,80	172,60	172,60
								7 300,98	25,89	25,89
								282,00	282,00	282,00
								5 413,20	69,40	69,40
								4 892,70	17,35	17,35
								2 800,20	35,90	35,90

Soupis víceprací č.5

Stavba:

Zařízení cyklistické dopravy - Tovární ulice

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

Výbrus starého VDZ, nájezd na VDZ u výkopů SČVK

NOVA POLOŽKA	m2	ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
		mm.	j.c.	celkem	mm.	j.c.	celkem	mm.	celkem
919732111	Úprava povrchu cementového krytu broušením tl.do2mm				105,00	407,00	42 735,00	105,00	42 735,00
	2. nájezd				1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00
	CELKEM						57 735,00		57 735,00

