

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1.

číslo smlouvy objednatele: **316 160/02 + 316 170/02/2017**

číslo smlouvy zhotovitele: **043/17**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 3350

jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel

IČO: 48153362
DIČ: CZ48153362
bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1014655678/6100
telefon: 495 076 011, 495 541 341
fax: 495 541 342
e-mail: vis@vishk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel
Ing. Jiří Březina, manager společnosti, jednatel
Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem tohoto dodatku smlouvy je úprava termínu plnění v kapitole III. Termíny a místo plnění v odstavci 1/ písm. B) následujícím způsobem:

Původní znění odstavce 1/ písm. B)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení	16.08.2017
<input type="checkbox"/> 2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení	30.10.2017
<input type="checkbox"/> 2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby	15.12.2017

Nové znění odst 1/ písm. B)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení	16.08.2017
<input type="checkbox"/> 2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení	18.10.2017
<input type="checkbox"/> 2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby	18.10.2017

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

2/ Svým podpisem tohoto dodatku obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo tento dodatek uzavírají na základě svobodné vůle.

3/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Hradci Králové dne2017

V Hradci Králové dne2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti, jednatel
VIS spol. s r.o. Hradec Králové