

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 2025/000783 ze dne 10. 3. 2025

Číslo smlouvy Objednatele: 2025/000783/2  
Číslo objednávky Objednatele:  
Definice prvku projektu:

#### statutární město Plzeň

se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ: 301 00  
IČO: 000 75 370  
DIČ: CZ00075370  
jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně  
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech  
smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA  
technických:

(dále také jako „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** **SILBA-Elstav s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Plzni v oddílu C vložka 6900  
se sídlem: Plzeňská 155, 32600 Letkov  
IČO: 64358844  
DIČ: CZ64358844  
zastoupen: Ing. Janem Jirkou, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Ing. Jan Jirka, jednatel  
b) technických: stavbyvedoucí

(dále také jako „Zhotovitel“)

tento

**d o d a t e k   č . 2**

## Čl. I.

1. Dne 10. 3. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Přístavba hokejbalové haly v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací. Jedná se o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 10 dále se jedná o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není technicky ani ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, viz změnový list č. 11. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (změnové listy č. 10 a č. 11) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena víceprací činí částku 58 020,77 Kč bez DPH.
4. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 58 020,77 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  1. Cena za práce uvedené v článku II. této Smlouvy se sjednává dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>22 424 885,76</b>	<b>Kč</b>
----------------------------	----------------------	-----------

***slovy: dvacet dva milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set osmdesát pět korun českých sedmdesát šest haléřů***

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL 10, ZL 11

29-05-2026

V Plzni dne .....

Za objednatele:

**Magistrát města Plzně**

Odbor správy infrastruktury

**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vitová, MBA, vedoucí odboru

29-05-2026

V Plzni dne .....

Za zhotovitele:

**SILBA-Elstav s.r.o**

Ing. Jan Jirka

jednatel

# Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: **Přístavba hokejbalové haly v Plzni**

Místo stavby: Hokejbalová hala Plzeň, Žlutická 1a, 323 00 Plzeň  
k.ú. Plzeň

Objednatel: Statutární město Plzeň  
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně  
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: Area Projekt s.r.o.  
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10  
IČ: 264 144 22

HIP: Ing.

Generální dodavatel: SILBA-Elstav s.r.o.  
Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
IČ: 643 588 44

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.  
Křimická 105, 318 02 Plzeň  
IČ: 40526178

## Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

### 1. ZL č. 10 Doplnění oplocení

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Jedná se o doplnění podhrabových desek oplocení kolem vsakovacího objektu. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 10.

Toto dodatečné plnění nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 6 674,39 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 10: 6 674,39 Kč bez DPH

### 2. ZL č. 11 Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.4 a Zdravotně technické instalace.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 51 346,38 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 11: 51 346,38 Kč bez DPH

29. 05. 2026 Ing.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025  
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11  
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651  
Datum: 29. 9. 2024  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Statutární město Plzeň

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Area Projekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>58 020,77</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	58 020,77	12 184,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>70 205,13</b>
v CZK			

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/025

**Stavba:** Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>58 020,77</b>	<b>70 205,13</b>	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	51 346,38	62 129,12	<b>STA</b>
D.1.1	Stavebně-architektonická část	51 346,38	62 129,12	Soupis
ZL11-VP	Úprava položek v soupisu prací	51 346,38	62 129,12	Soupis
D.2	SO - 02 Retenční nádrž	6 674,39	8 076,01	<b>ING</b>
ZL10-VP	Doplnění oplocení	6 674,39	8 076,01	Soupis

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025  
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802.29.11  
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651  
Datum: 29. 9. 2024  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Statutární město Plzeň

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Area Projekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 674,39</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 674,39	1 401,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>8 076,01</b>
v CZK			

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/025

**Stavba:** Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>6 674,39</b>	<b>8 076,01</b>	
D.2	SO - 02 Retenční nádrž	6 674,39	8 076,01	<b>ING</b>
ZL10-VP	Doplnění oplocení	6 674,39	8 076,01	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Objekt:

D.2 - SO - 02 Retenční nádrž

Soupis:

**ZL10-VP - Doplnění oplocení**

KSO:

802 29 11

Místo:

Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 674,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 674,39	21,00%	1 401,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 076,01**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Objekt: D.2 - SO - 02 Retenční nádrž

Soupis: **ZL10-VP - Doplnění oplocení**

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>6 674,39</b>
------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	6 674,39
---------------------------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 592,05
-----------------------------------	----------

998 - Přesun hmot	82,34
-------------------	-------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Objekt:

D.2 - SO - 02 Retenční nádrž

Soupis:

**ZL10-VP - Doplnění oplocení**

Místo:

Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Datum:

29. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Projektant:

Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 674,39**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 674,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 592,05

1	K	348121321	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	m	13,500			CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/348121321](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348121321)

2	M	59232001	deska podhrabová betonová 200mm	m	14,850			CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---------------------------------	---	--------	--	--	----------------

VV 13,5\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,850

D 998 Přesun hmot 82,34

72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,358			SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	-----

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/025  
Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

KSO: 802 29 11  
Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12651  
Datum: 29. 9. 2024  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
Statutární město Plzeň

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Area Projekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2018.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>51 346,38</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	51 346,38	10 782,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>62 129,12</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/025

**Stavba:** Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň

Datum: 29. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Plzeň

Projektant: Area Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>51 346,38</b>	<b>62 129,12</b>	
D.1	SO 01 Přístavba hokejbalové haly	51 346,38	62 129,12	STA
D.1.1	Stavebně-architektonická část	51 346,38	62 129,12	Soupis
ZL11-VP	Úprava položek v soupisu prací	51 346,38	62 129,12	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň

Objekt:

D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly

Soupis:

D.1.1 - Stavebně-architektonická část

Úroveň 3:

**ZL11-VP - Úprava položek v soupisu prací**

KSO:

Místo: **Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň**

CC-CZ:

Datum: **29. 9. 2024**

Zadavatel:

**Statutární město Plzeň**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

**Area Projekt, s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**51 346,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 346,38	21,00%	10 782,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 129,12**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň  
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly  
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část

Úroveň 3:  
**ZL11-VP - Úprava položek v soupisu prací**

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň  
Zadavatel: Statutární město Plzeň  
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024  
Projektant: Area Projekt, s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>51 346,38</b>
------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	51 346,38
---------------------------	-----------

D001 - Povrchová úprava podlahy u demont. stěny v hale	21 593,01
--	-----------

D002 - Systém generálního klíče	19 850,00
---------------------------------	-----------

D003 - Doplnění vybavení sauny	9 903,37
--------------------------------	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba hokejbalové haly, Žlutická 1A Plzeň  
Objekt: D.1 - SO 01 Přístavba hokejbalové haly  
Soupis: D.1.1 - Stavebně-architektonická část  
Úroveň 3:

## ZL11-VP - Úprava položek v soupisu prací

Místo: Žlutická 2234/1a, Bolevec, Plzeň  
Zadavatel: Statutární město Plzeň  
Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2024  
Projektant: Area Projekt, s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**51 346,38**

D		PSV	Práce a dodávky PSV			51 346,38	
D		D001	Povrchová úprava podlahy u demont. stěny v hale			21 593,01	
1000	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	13,750		CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777111111</a>				
		VV	27,5*0,5		13,750		
1001	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	13,750		CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777121105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777121105</a>				
1002	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	13,750		CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777131105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777131105</a>				
1003	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	13,750		CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777611121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/777611121</a>				
1004	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,109		CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998777101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998777101</a>				
D		D002	Systém generálního klíče			19 850,00	
1005	K	D13R001	Rozšíření stáv. systému generálního klíče	ks			R-položka
D		D003	Doplnění vybavení sauny			9 903,37	
1006	K	725244202	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000		CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725244202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725244202</a>				
1007	K	725839101	Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2"	soubor	1,000		CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725839101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725839101</a>				
1008	M	55144943	baterie vanová páková bez příslušenství	kus	1,000		CS ÚRS 2026 01
1009	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	1,000		CS ÚRS 2026 01
209	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,109		SOD