

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0052/L6100/25 (objednatele)
č. 150700/25 (zhotovitele)
ze dne 30.4.2025
na provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodního řadu GR Karlov, úsek Opletalova- Na Florenci, P1“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 27204

zastoupena:

IČO: 451 46 802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1399

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto **dodatku č. 3** (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi. Z tohoto důvodů dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:**

- **SO 01 Řad V1** (odpočty)

- Část A Cílová jáma na lomovém bodu LB 11 – zemní práce, přesun hmot
- Část B Ražba 2 úseků štol dl. 19,1 m, podchod sítí – zemní práce, vodorovné konstrukce, skládkovné, přesun hmot
- Část C Ražba na lomu LB8, Senovážné náměstí – zemní práce, přesun hmot

- Část D Ražba štol v lomu LB7 – zemní práce, vodorovné konstrukce, skládkovné
- Část E Trubní vedení – trubní vedení
- **SO 02 Řad V2** – trubní vedení – materiál TLT DN300, DN 600
- **SO 05 Odstranění a obnova povrchu** – zemní práce, komunikace pozemní, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun sutě, přesun hmot, skládkovné – definitivní povrchy

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- **SO 01 Řad V1** (přípočty)
 - Část A Cílová jáma na lomovém bodu LB 11 – zemní práce, zakládání, konstrukce zámečnické, přesun hmot
 - Část B Ražba 2 úseků štol dl. 19,1 m, podchod sítí – zemní práce, zakládání, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, skládkovné, přesun hmot
 - Část C Ražba na lomu LB8, Senovážné náměstí – zemní práce, zakládání, vodorovné konstrukce, přesun hmot, skládkovné
 - Část D Ražba štol v lomu LB7 – zemní práce, zakládání, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, skládkovné
 - Část E Trubní vedení – trubní vedení, trubní vedení by-pass
 - Část F Hans Wendel – speciální dodávky – položky č. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008
- **SO 02 Řad V2** – trubní vedení – materiál TLT DN TLT DN 300
- **SO 05 Odstranění a obnova povrchu** – zemní práce, komunikace pozemní, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun sutě, přesun hmot, skládkovné – provizorní povrchy - přípočet
- **Definitivní obnova komunikace Na Florenci Strabag** – zemní práce, komunikace pozemní, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun sutě, skládkovné (přípočet)
- **VRN** - přípočet

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: **34 805 118,94 Kč** (slovy: třicet čtyři milionů osm set pět tisíc sto osmnáct korun českých a devadesát čtyři haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1, 2 a 3.

6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	5 575 707,72 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 4 982 233,85 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	10 557 941,57 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	29 229 411,22 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	5 575 707,72 Kč
Celková cena bez DPH	34 805 118,94 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
