

DODATEK č. 1

č. objednatele: 2562/Ha

CES 2025/1866

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbickým, náměstkem primátorky města pro oblast správy majetku města a městských organizací
Telefon: 495 707 111
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100



Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:


Ing. Jan Konvalinka, MBA, vedoucí Koupaliště Flošna, tel. 725 106 294, email konvalinka@snhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.**
Sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem – jednatelem společnosti
Telefon: 
Email: 
ID datové schránky: atunyjm
IČO: 47450347
DIČ: CZ47450347

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 2365

Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná j


(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES2025/1866 ze dne 1. 10. 2025 (dále též jen „smlouva“):

„Malšovická 779 – Wellness studio Flošna – venkovní sauna – projektová dokumentace“

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 4/2026, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, a to prodloužení termínu dokončení díla z dále uvedených důvodů.

V rámci projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy obdržel zhotovitel negativní stanovisko Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“), který požadoval nové požárně-bezpečnostní posouzení celého objektu, zejména stavebních konstrukcí, únikových cest apod. V této souvislosti zhotovitel dopracoval část vzduchotechniky na úpravy požadované PBŘ a následně podal upravenou žádost k opětovnému projednání.

Ke dni 15. 5. 2026, tj. ke dni podání žádosti zhotovitele o prodloužení doby realizace díla, nebylo závazné stanovisko HZS dosud vydáno. Ostatní potřebná vyjádření má již zhotovitel k dispozici, avšak žádost o vydání stavebního povolení lze podat až po obdržení závazného stanoviska HZS.

Objednatel konstatuje, že potřeba uvedených dopracování vznikla až v průběhu správního projednání projektové dokumentace a nejedná se o prodloužení způsobené nečinností zhotovitele.

II.

Změna termínu dokončení

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozím článku se smluvní strany dohodly na nahrazení odstavce 2 článku IV. smlouvy 'Doba plnění' následujícím zněním:

„2. Termín dokončení díla **nejpozději do 10. 12. 2026**

Za splnění termínu dokončení se považuje zhotovitelem předaná kompletní projektová dokumentace včetně pravomocného rozhodnutí od stavebního úřadu.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dodatku dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

IČO: 47450347

DS: atunyjm

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Malšovická 779 – Wellness studio Flošna
- venkovní sauna – projektová dokumentace
- cena: 0 Kč
- datum uzavření dodatku: den podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne



za zhotovitele

Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Pavel Vrbický
náměstek primátorky