



## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.06.2017

**MUZ/331/2017**

Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

**Muzeum hlavního města Prahy,**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

Jednající: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka muzea

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu: 2001010023/6000

*dále jen „objednatel“, na straně jedné,*

a

**ZHOTOVITEL:**

**MV BAU s.r.o.**

Se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Jednající: Václav Větrovský, jednatel

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu: 3382806379 /0800

*dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 :

### **Za prvé:**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínů prací a navýšení smluvní ceny v souvislosti s vícepracemi, jak následuje.

### **Za druhé:**

Původní termín dokončení prací: nejpozději 2 týdny ode dne zahájení

**se prodlužuje** z důvodu víceprací a nepříznivého počasí pro práci na omítkách a na základě toho se **mění a doplňuje ustanovení čl. II.** základní smlouvy ze dne 19.6.2017 (dále jen „smlouva“) v druhém odstavci, který nově zní takto:

Článek II.  
Čas plnění. Předání staveniště

Dokončení prací: nejpozději 4 týdny ode dne zahájení a vzhledem k termínu zahájení prací dne 31.8.2017 je termín dokončení nejpozději 28.9.2017

**Za třetí:**

Cena díla **se navyšuje o cenu víceprací vyžádaných objednatelem** na základě podkladu - výměr a technického popisu arch. Kabelíka, autora celé PD k předmětu smlouvy.

Jedná se o 1. o rozšíření oprav a nátěru omítek o stěnu na výtahové věži na objektu B a 2. instalaci okapniček k oknům na přechodovém můstku mezi objekty A a B ( kde se provádí oprava omítek).  
Podrobný rozpočet v podobě nabídky zhotovitele je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Na základě uvedeného se upravuje – navyšuje cena díla o částku **37.657,00 Kč** bez DPH a původní bod 1. Čl. III zní takto:

Čl.III  
Cena

1. Cena díla je určena podrobným položkovým rozpočtem, obsaženým v příloze č. 1 smlouvy a příloze č. 1 dodatku č.1 a činí: **636.341,- Kč** bez DPH.

**Za čtvrté:**

Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 19.06.2017 nezměněna.

**Za páté:**

Tento dodatek č. 1 je dán ve třech vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel 2 exempláře

Seznam příloh dodatku č. 1:

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ( nabídka zhotovitele)**

V Praze dne: 26. 9. 17

Za zhotovitele: **MV BAU s.r.o.**  
Počernická 3104/27  
100 00 Praha 10  
IČ: 02376351

Václav Větrovský, jednatel

V Praze dne: 26. 9. 2017

Za objednatele:

J. Strnadová

PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka



18.

Muzeum hlavního města Prahy  
p. Jiří Martínek - údržba a správa budov  
Kožná 1, 110 00, Praha 1

**Seznam víceprací na akci - oprava fasády objektů A,B v areálu Depozitáře  
Muzea hl. m. Prahy v Praze 13 - Stodůlky**

**Seznam víceprací:**

**I. Oprava fasády nákladního výtahu obj.B**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Zřízení a demontáž lešení                                  | 21,92 m2 x 135,43 = 2.968,-  |
| 2. Montáž sítky + lepidlo , oprava podkladu pod novou omítkou | 21,92 m2 x 478,44 = 10.487,- |
| 3. Nová omítka silikátová , odstín dle původní omítky         | 21,92 m2 x 313,36 = 6.868,-  |

**Celková cena bez DPH:** 20.323,-Kč

**II. Oprava okapničky pásového okna mezi obj. A a B**

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Zřízení a demontáž lešení         | 38,0 m2 x 136,25 = 5.146,- |
| 2. Dodávka a montáž okapničky z TiZn | 5,5 m x 2.216,- = 12.188,- |

**Celková cena bez DPH:** 17.334,-Kč

**Celkem za vícepráce:** 37.657,-Kč

**Lhůta výstavby:**

Předpokládaná doba realizace - 18.9 - 26.9. 2017

**Záruční doba:** 24 měsíců

V Praze 13.9. 2017

Václav Větrovský  
MVBAU s.r.o.

*Gledl.*