

**DODATEK Č.1B K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

ROZŠÍŘENÍ KŘÍŽOVATEK VYBRANÝCH TWYS

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČ: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700
zastoupená na základě plné moci ze dne 30.1.2015 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 24821993
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AGA - Letiště, s.r.o.

se sídlem: Hostivice, Jenečská 885, PSČ 25301
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 12757
IČO: 46357653
DIČ: CZ46357653
bankovní spojení: ČSOB Praha 1,
číslo účtu (CZK): 300099583/0300,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 12.5.2016 prováděcí smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti „ROZŠÍŘENÍ KŘIŽOVATEK VYBRANÝCH TWYS“ , ev. č. Objednatele 0224002393/7 (dále jen „Prováděcí smlouva“);

Vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla, dohodly se Strany na tomto dodatku č. 1B ke Smlouvě“ (dále jen „Dodatek č. 1)

ČL. I.

1. Strany se shodně dohodly, že Dílo se rozšiřuje o zpracování DÚR „Rozšíření přímých úseků vybraných TWYs“, navazujících na rozšíření vybraných křižovatek TWYs, pro možnost pojiždění letadel k.p. E bez jakékoliv výjimky a zároveň zpracování karty záměru. Návrh bude zpracován se způsobem pojiždění, který bez výjimky plní požadavky předpisu L 14 pilotním prostorem pro veškerá letadla k.p. E. Stávající ustanovení čl. 1.2 se doplňuje o nová ustanovení 1.2.3 a 1.2.4 , která zní takto:

„1.2.3 zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rozšíření přímých úseků vybraných TWYs“ v rozsahu přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1

1.2.4 zhotovení jiného typu dokumentace pro potřeby Objednatele, a to doplnění karty záměru v rozsahu přílohy č.1 tohoto Dodatku č.1“

2. Strany se shodně dohodly, že čl. 2 Doba plnění se doplňuje o nová ustanovení 2.5 a 2.6, která zní takto:

„2.5 Lhůta pro dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí specifikovaná v ustanovení 1.2.3 ke schválení Objednatelem je 5 týdnů od podpisu tohoto Dodatku č.1.

2.6 Lhůta pro dodání zpracování karty záměru specifikovaná v ustanovení 1.2.4 ke schválení Objednatelem je 7 týdnů od podpisu tohoto Dodatku č.1.“

3. Strany se shodně dohodly, že Cena díla se navyšuje o ████████ Kč, stávající ustanovení čl. 4.1 se doplňuje o nové ustanovení 4.1.2 a nově zní takto:

„4.1.2 vyhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zpracování karty záměru „Rozšíření přímých úseků vybraných TWYs“ : : ████████ Kč (slovy: ████████ korun českých);“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel jedno (1) vyhotovení.
2. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 Nabídka ze dne 22.6.2016
3. Na důkaz souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Strany připojily své podpisy.

Datum: 27.7.2016
Za Objednatele:

Datum: 26.7.2016
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: Výkonný ředitel
Rozvojové projekty a investice
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Petr Čiviš
Funkce: Jednatel společnosti
AGA - Letiště, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: Výkonný ředitel pro Centrální nákup a
logistiku
Český Aeroholding, a.s.

