

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:
II/354 Petrovice – Hlinné

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
IČO:	70890749

(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník:	Stadora s.r.o.
adresa:	Houškova 1166/8, 624 00 Brno
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Račanský, jednatel
IČO:	11678534
DIČ:	CZ11678534
peněžní ústav:	Banka Creditas
číslo účtu:	103916337/2050

(dále jen příkazník)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku z příkazní smlouvy na výkon „technického dozoru stavebníka“ (dále též „TD“) (č. příkazce 175394 ze dne 27.2.2025) na akci II/354 Petrovice – Hlinné (dále též příkazní smlouva), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o navýšení ceny z důvodu prodloužení stavby o 4 měsíce v souladu s kalkulací odměny, kterou obsahuje příkazní smlouva.

Článek 3 – Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se obě smluvní strany dohodly na této změně příkazní smlouvy:

1) Článek 4 – Čas plnění, odstavec 4.1. příkazní smlouvy:

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 03/2025

Uvedení stavby do předčasného užívání, zprovoznění stavby do 31. 10. 2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 27. 2. 2026

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 03/2025

Uvedení stavby do předčasného užívání, zprovoznění stavby do 29. 5. 2026

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 6. 2026

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

2) Článek 5 – Odměna příkazníka, platební podmínky, odstavec 5.1. příkazní smlouvy:

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 252 700 Kč

DPH 21%: 53 067 Kč

Cena celkem včetně DPH: 305 767 Kč

(cena celkem **bez** DPH slovy: dvě stě padesát dva tisíce sedm set korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	10.000,-	2.100,-	12.100,-
Činnosti při provádění stavby	12	238.800,-	50.148,-	288.948,-
Činnosti po dokončení stavby	x	3.900,-	819,-	4.719,-
Nabídková cena celkem:	X	252.700,-	53.067,-	305.767,-

Se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 332 300 Kč

DPH 21%: 69 783 Kč

Cena celkem včetně DPH: 402 083 Kč

(cena celkem **bez** DPH slovy: třistatřicetdva tisíc tři sta korun českých)

Navýšení ceny (prodloužení plnění o 4 měsíce):

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x			
Činnosti při provádění stavby	4	79 600,-	16 716,-	96 316,-
Činnosti po dokončení stavby	x			
Nabídková cena celkem:	X			

(navýšení ceny 79 600 Kč bez DPH, 96 316 Kč vč. DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající z příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce.
- 4.5 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

příkazce:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

příkazník:

Ing. Martin Račanský
jednatel