



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: **Město Hostinné**
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
IČO: 00277908
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání je oprávněn: Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku
tel.: 777 311 826, e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Šárka Benáková, referent Odboru investic a majetku
tel.: 705 001 118, e-mail: majetek.technik5@muhostinne.cz

a

ZHOTOVITEL: **Stavební společnost s.r.o. Hostinné**
se sídlem: č.p. 360, 543 76 Chotěvice
zastoupený: Ing. Pavel Krčmář, jednatel
IČO: 13585240
DIČ: CZ13585240
zápis v obchodním rejstříku: Firma registrována 24. ledna 1991 u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov
číslo účtu: 
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Pavel Krčmář, jednatel
k technickému jednání je oprávněn: 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2026 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce sociální a denní místnosti ve 2. NP budovy čp. 402, Hostinné**“
2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je prodloužení termínu dokončení díla do 19.06.2026 z důvodu časové prodlevy při dodání podlahových krytin a obkladového materiálu.
3. Dále jsou předmětem dodatku méněpráce a vícepráce související s dodatečnými změnami oproti původní Smlouvě a zjištěnou skutečností.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v článku III., odstavce 1 Smlouvy se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **19.06.2026**.
2. V souvislosti s dodatečnými změnami (méněpráce a vícepráce) oproti Smlouvě se Smluvní strany dohodly, že se cena díla sjednaná v článku IV., Odstavce 1 Smlouvy mění následovně:

Cena dodatku č. 1 **32.953,00 Kč bez DPH**
(slovy: třicet dva tisíc devět set padesát tři korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Rekapitulace:

Cena dle Smlouvy 336.707,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 32.953,00 Kč bez DPH

Cena celkem **369.660,00 Kč bez DPH**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 listinných vyhotoveních s platností originálu (z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele).
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy schválila starostka města na základě čl. 8, odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Hostinném dne 27.05.2026

V Chotěvicích dne 27.05.2026

Ing. Dagmar Sahánková v.r.
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v.r.
Jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list Zhotovitele