

Změnový list pro změny dle § 222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <u>LIBEŇSKÝ MOST, Konsolidace, č. akce 999984/6, X-656</u> <u>Oblouky – Zhotovitel</u>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">X656/01</div>	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">1</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): X656 – U Loděnice (Libeňský most), P7		

Strany smlouvy o dílo 3/25/7100/020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.12.2025
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy změnového listu: 1. Předložení a odsouhlasení návrhu Změny 2. Rozpis položek a cen Změny 3. Přehled změn stavby 4. Soupis prací SO po všech změnách 5. Zápis ze 4.KD 6. Kalkulace pol. č.2001 7. Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Dodavatel Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 16 Praha 9 IČ 48033251 DIČ CZ48033251 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Příjemce TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286 </td> </tr> </table>	Dodavatel Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 16 Praha 9 IČ 48033251 DIČ CZ48033251	Příjemce TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
Dodavatel Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 16 Praha 9 IČ 48033251 DIČ CZ48033251	Příjemce TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně: Doplnění ohrazení hrany pádu Vzhledem ke stavu převzatého staveniště bylo nezbytné 1,5 m od na hrany pádu okolo stavební jámy zřídit provizorní zábradlí. Toto zábradlí je provedeno z ocelových sloupků z betonářské výztuže s dvojitou vodorovnou výplní z prken. S ohledem na skutečnost, že následnou správu staveniště bude zajišťovat Objednatel, zůstane tento bezpečnostní prvek na místě a Objednatel si jej při předání staveniště převezme. viz příloha č.5 Zápis ze 4.KD Změna vyvolá novou pol. s JC dle individuální kalkulace č.: 2001 viz příloha č.6 Kalkulace pol. č.2001 Lze konstatovat, že změna spočívající v dodatečných stavebních pracích je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Zákonná podmínka nezbytnosti podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00Kč	+ 83 600,00 Kč	+ 83 600,00Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno
Ředitelka úseku strategických projektů TSK hl. m. Prahy	jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel:

TSK hl. m. Prahy
Předseda představenstva

jméno

PHDr. Filip Hájek

Datum,
podpis

Zhotovitel:

Stavební firma HOBST a.s.
Předseda představenstva

Jméno


PŘEDLOŽENÍ A ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZMĚNY

<i>Název a evidenční číslo stavby:</i> LIBEŇSKÝ MOST, Konsolidace, č. akce 999984/6, X-656 Oblouky – Zhotovitel		<i>Stavební část:</i> Hlavní / 205
<i>Identifikátor Smlouvy o Dílo:</i> Dílčí smlouva č. 3/25/7100/020 ze dne 29. 12. 2025 (PID: TSKAX003AX1D)		
<i>Objednatel:</i> TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČO: 03447286 IDDS: mivq4t3	<i>Zhotovitel:</i> Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 19 Praha 9 IČO: 48033251 IDDS: kajgfs5	
<i>Označení Změny / Okolnost:</i> <p style="text-align: center;">ZBV1 – OHRAZENÍ HRANY PÁDU</p>		
<i>Předcházející korespondence:</i> 1) Záznam z KD4 dne 19.02.2026		
<i>Iniciátor změny:</i> Objednatel		
<i>Popis navrhovaných prací:</i> <p>Doplnění ohrazení hrany pádu</p> <p>Vzhledem ke stavu převzatého staveniště bylo nezbytné 1,5m od na hrany pádu okolo stavební jámy zřídit provizorní zábradlí. Toto zábradlí je provedeno z ocelových sloupků z betonářské výztuže s dvojitou vodorovnou výplní z prken v celkové délce 304m. S ohledem na skutečnost, že následnou správu staveniště bude zajišťovat Objednatel, zůstane tento bezpečnostní prvek na místě a Objednatel si jej při předání staveniště převezme.</p>		
<i>Kvalifikovaný odhad Zhotovitele dopadu Změny na cenu Stavby:</i>		
		<i>Údaje v Kč bez DPH</i>
Odhad ceny vypuštěných prací	Odhad ceny dodatečných prací	Saldo
0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
<i>Kvalifikovaný odhad Zhotovitele časového dopadu Změny:</i> Bez termínového dopadu.		

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s. Vedoucí projektu	
--	--


Vyjádření personálu Objednatele:

Níže podepsaní s předloženým návrhem Změny souhlasí a doporučují Pověřenému zástupci Objednatele jeho odsouhlasení.




Vyjádření pověřené osoby Objednatele:



Pověřená osoba objednatele za předpokladu nepřekročení deklarovaného odhadu cenového dopadu s předloženým návrhem Změny souhlasí a Zhotoviteli v souladu s Dílčí smlouvou vydává pokyn k provedení výše uvedené Změny a žádá o předložení jejího ocenění v souladu ve formě Změnového listu, jakmile bude možné kvantifikovat její dopad.





El. Podpis





























Foto 01 – Doplnění ohrazení hrany pádu



Foto 02 – Doplnění ohrazení hrany pádu