

Změnový list pro změny dle § 222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <u>LIBEŇSKÝ MOST, Konsolidace, č. akce 999984/6, X-656</u> <u>Oblouky – Zhotovitel</u>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">X656/03</div>	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">3</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): X656 – U Loděnice (Libeňský most), P7		

Strany smlouvy o dílo 3/25/7100/020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.12.2025
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy změnového listu: 1. Předložení a odsouhlasení návrhu Změny 2. Rozpis položek a cen Změny 3. Přehled změn stavby 4. Soupis prací SO po všech změnách 5. Kalkulace pol. č.2002 6. Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dodavatel</td> <td style="width: 50%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 16 Praha 9 IČ 48033251 DIČ CZ48033251 </td> <td style="vertical-align: top;"> TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286 </td> </tr> </table>	Dodavatel	Příjemce	Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 16 Praha 9 IČ 48033251 DIČ CZ48033251	TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
Dodavatel	Příjemce				
Stavební firma HOBST a.s. Soběšínská 2702 190 16 Praha 9 IČ 48033251 DIČ CZ48033251	TSK hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286				

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

<p>Skutečnosti vedoucí ke změně:</p> <p>Zakrytí výztuže Po provedení betonáže oblouků zůstává na jejich vrcholu vyčnívající svislá výztuž, která není v původním návrhu Díla chráněna proti povětrnostním vlivům ani mechanickému poškození. Na základě pokynu zástupce Objednatele je nezbytné tuto výztuž dočasně zakrýt ochrannou konstrukcí. Ochrana bude provedena formou dřevěné konstrukce z hranolů, opatřené střechou a bočními stěnami z foliované překližky, zajišťující ochranu proti dešti a dalším nepříznivým vlivům. K takto důkladnému typu zakrytí bylo přistoupeno s ohledem na typ konstrukce (jedná se o výztuž budoucí NK vystupující z oblouků), vzhledem k charakteru a důležitosti konstrukce oblouků musí být výztuž chráněna proti mechanickému poškození, dešti i případnému nafoukanému sněhu, proto bylo stanoveno provedení plného zakrytí shora i z boků.</p> <p>Dodávkou Zhotovitele bude materiál (dřevěné hranoly, spojovací materiál) a práce včetně zpřístupnění. Objednatel poskytne z inventárního materiálu stavby foliované překližky, jejich cenu Zhotovitel nebude uvažovat do Individuální kalkulace položky.)</p> <p>Celkem se jedná o 4 samostatné konstrukce, každou o přibližných rozměrech délky 20 m, šířky 1,5 m a výšky 2,5 m.</p> <p>Tato ochranná opatření nebyla součástí původního rozsahu Díla dle Dílčí smlouvy a byla realizována na základě dodatečného požadavku Objednatele.</p> <p>Změna vyvolá novou pol. s JC dle individuální kalkulace č.: 2002 viz příloha č.6 Kalkulace pol. č.2002</p> <p>Lze konstatovat, že změna spočívající v dodatečných stavebních pracích je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Zákonná podmínka nezbytnosti podle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna</p>
--

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00Kč	+ 484 000,00 Kč	+ 484 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Ředitelka úseku strategických projektů
TSK hl. m. Prahy

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují př


Objednatel:
TSK hl. m. Prahy
Předseda představenstva


Zhotovitel:
Stavební firma HOBST a.s.
Předseda představenstva




Vyjádření personálu Objednatele:


Níže podepsaní s předloženým návrhem Změny souhlasí a doporučují Pověřenému zástupci Objednatele jeho odsouhlasení.




















Stavební firma
HOBST



Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001



FOTODOKUMENTACE

**LIBEŇSKÝ MOST, Konsolidace, č. akce 999984/6,
X-656 Oblouky – Zhotovitel**

Datum vyhotovení: 19.03.2026



Foto 01 – zakrytí výztuže vrcholů oblouků



Foto 02 – zakrytí výztuže vrcholů oblouků



Foto 03 – zakrytí výztuže vrcholů oblouků