

Harmonogram stavby: 2026/VZTML VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK - MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	srpen	září 2026				říjen 2026
				4	1	2	3	4	1
2026/VZTML	VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK - MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN	24.08.2026	02.10.2026						
1	Vedlejší a ostatní náklady	24.08.2026	02.10.2026						
VN	Vedlejší náklady	24.08.2026	02.10.2026						
ON	Ostatní náklady	24.08.2026	02.10.2026						
1	D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	24.08.2026	02.10.2026						
34	Stěny a příčky	07.09.2026	20.09.2026						
342	Stěny a příčky montované lehké	14.09.2026	20.09.2026						
61	Úpravy povrchů vnitřní	07.09.2026	20.09.2026						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14.09.2026	20.09.2026						
94	Lešení a stavební výtahy	01.09.2026	30.09.2026						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14.09.2026	02.10.2026						
96	Bourání konstrukcí	24.08.2026	06.09.2026						
99	Staveništní přesun hmot	24.08.2026	02.10.2026						
760	Sádkartonové konstrukce	14.09.2026	02.10.2026						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2026	13.09.2026						
783	Nátěry	07.09.2026	13.09.2026						
784	Malby	21.09.2026	02.10.2026						
999	Poplatky za skládky	01.09.2026	06.09.2026						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.09.2026	06.09.2026						
2	D.1.2.1 Vzduchotechnika - Zařízení č.1	01.09.2026	30.09.2026						
94	Lešení a stavební výtahy	01.09.2026	30.09.2026						
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2026	30.09.2026						
752	Vzduchotechnika	01.09.2026	30.09.2026						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2026	30.09.2026						
ON	Ostatní náklady	01.09.2026	30.09.2026						
3	D.1.2.1 Vzduchotechnika - Zařízení č.2	01.09.2026	30.09.2026						
752	Vzduchotechnika	01.09.2026	30.09.2026						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2026	30.09.2026						
ON	Ostatní náklady	01.09.2026	30.09.2026						
4	D.1.2.1 Vzduchotechnika - Zařízení č.4	01.09.2026	30.09.2026						
713	Izolace tepelné	01.09.2026	30.09.2026						
752	Vzduchotechnika	01.09.2026	30.09.2026						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2026	30.09.2026						
ON	Ostatní náklady	01.09.2026	30.09.2026						
5	D.1.2.1 Vzduchotechnika - Zařízení č.5	01.09.2026	30.09.2026						
94	Lešení a stavební výtahy	01.09.2026	30.09.2026						
99	Staveništní přesun hmot	01.09.2026	30.09.2026						
713	Izolace tepelné	01.09.2026	30.09.2026						
752	Vzduchotechnika	01.09.2026	30.09.2026						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2026	30.09.2026						
ON	Ostatní náklady	01.09.2026	30.09.2026						
6	D.1.2.1 Vzduchotechnika - Zařízení č.K1	01.09.2026	30.09.2026						
752	Vzduchotechnika	01.09.2026	30.09.2026						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2026	30.09.2026						
ON	Ostatní náklady	01.09.2026	30.09.2026						
7	D.1.2.1 Vzduchotechnika - demontáže	24.08.2026	06.09.2026						
713	Izolace tepelné	24.08.2026	06.09.2026						
752	Vzduchotechnika	24.08.2026	06.09.2026						
999	Poplatky za skládky	24.08.2026	06.09.2026						
D96	Přesun suti a vybouraných hmot	24.08.2026	06.09.2026						
ON	Ostatní náklady	24.08.2026	06.09.2026						
8	D.1.2.2 Vytápění a zdravotníka	24.08.2026	02.10.2026						
713	Izolace tepelné	24.08.2026	20.09.2026						
721	Vnitřní kanalizace	24.08.2026	20.09.2026						
722	Vnitřní vodovod	24.08.2026	20.09.2026						
732	Strojovny	24.08.2026	20.09.2026						
733	Rozvod potrubí	24.08.2026	20.09.2026						
734	Armatury	24.08.2026	20.09.2026						
767	Konstrukce zámečnické	24.08.2026	20.09.2026						
783	Nátěry	21.09.2026	27.09.2026						
999	Poplatky za skládky	01.09.2026	13.09.2026						
D96	Přesun suti a vybouraných hmot	01.09.2026	13.09.2026						
ON	Ostatní náklady	24.08.2026	02.10.2026						
9	D.1.2.3 Měření a regulace	14.09.2026	02.10.2026						
0	Rozvaděč	14.09.2026	02.10.2026						
Kód	Řídicí systém MaR	14.09.2026	02.10.2026						
Kód	SW	14.09.2026	02.10.2026						
Kód	Vizualizace	14.09.2026	02.10.2026						
Kód	Komponenty a zařízení MaR	14.09.2026	02.10.2026						
Kód	Montážní materiál a práce	14.09.2026	02.10.2026						
ON	Ostatní náklady	14.09.2026	02.10.2026						

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy (zaměření a výroba vzduchotechnických komponentů) budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy.

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy (stavební práce) budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zaslá zástupce objednatele ve věcech technických.

Dokončení stavebních prací včetně předání všech dokladů do: 40 dnů od zahájení stavebních prací. Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 2.10.2026

Ve Vsetíně dne elektronického podpisu

David Foltýn, prokurista