

Dodatek č. 1

příkazní smlouvy ze dne 23.6.2025

I. Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupena: Pavel Podveský - ved. útv. 9540 na základě delegace č.j. VSB/26/018129
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jako **Příkazce**).

2. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Se sídlem: Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Zastoupena: Ing. Tomáš Votoček., jednatelem
IČ: 25368524
DIČ: CZ25368524
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 153890737/0600

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15625

(dále jako **Příkazník**).

II. Preambule

1. Na základě Příkazní smlouvy ze dne 23. 6. 2025 (dále také jako „Smlouva“) vykonává Příkazník pro Příkazce **činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále také též **„Koordinátor BOZP“**), a to po dobu realizace stavby **„Stavební úpravy budovy kolejí objekt C VŠB-TUO“**, a to v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby a smlouvy o dílo se zhotovitelem.
2. Se zhotovitelem stavebních prací byl podepsán dodatek č. 2 dne 5. 6. 2026, kterým došlo mimo jiné k sjednání dalších stavebních prací majících vliv na změnu termínu vyhotovení díla (kdy zhotovitel je dílo povinen provést do 31. 7. 2026).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna doby plnění a navýšení celkové ceny za činnost TDS v souladu s ustanovením čl. VII. odstavce 5. Smlouvy.

III. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. VI odst. 3 Smlouvy, který nově zní:
„Termín dokončení díla dodavatelem/zhotovitelem je stanoven ve smlouvě o dílo na zhotovení prací do 31. 7. 2026.“

2. Smluvní stran se dohodly na změně odst. VII odst. 1 Smlouvy, který nově zní:
„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené činnosti dle této Smlouvy činí:

<i>Výkon koordinátora BOZP na staveništi v Kč bez DPH za měsíc</i>	9 500,-
<i>Zpracování „Plánu BOZP“ (součástí ceny jsou i aktualizace plánu)</i>	8 200,-
<i>Zpracování oznámení o zahájení stavby a jeho odeslání na OIP</i>	900,-
Odměna za činnosti Koordinátora BOZP celkem v Kč bez DPH	123 100,-
<i>Cena dle dodatku č. 1 – výkon koordinátora BOZP</i>	9 500,-
Cena celkem za činnost Koordinátora BOZP v Kč bez DPH	132 600,-
DPH	27 846,-
Odměna v Kč včetně DPH	160 446,-“

3. Cena odměny za činnosti dle dodatku č. 1 je určena na základě ceny za měsíc činnosti Koordinátora BOZP, která je uvedena v nabídce zhotovitele čj. 20/2025 ze dne 6. 5. 2025, a která je přílohou č. 1 smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinností pak nabývá zveřejněním dle následujícího ustanovení dodatku.
4. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Příkazce, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo zasláno oběma smluvním stranám.

za Příkazce

V Ostravě dne:

za Příkazníka

V Ostravě dne:

za VŠB-TUO
Pavel Podveský
vedoucí útvaru 9540

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
Ing. Tomáš Votoček
jednatel