

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,720–0,900 – PD, AD**  
**č. S954/024/054/Běl ze dne 10. 7. 2024**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Petr Děták**

se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice

IČO: 064 95 451

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,720–0,900 – PD, AD (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2024 Smlouvu o dílo Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,720–0,900 – PD, AD, č. S954/024/054/Běl, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 2. 2025, ve znění dodatku č. 2 ze dne (dále jen „*smlouva*“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla a změna doby plnění dle zápisu z projednání záměru ze dne 13. 4. 2026 (přílohou č. 1 tohoto dodatku) a dle zápisu z projednání záměru ze dne 13. 5. 2026 (příloha č. 2 tohoto dodatku).

## II.

### Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 20. 12. 2026.*

*Dílčí plnění:*

#### **1. Etapa** – zajištění podkladů pro návrh technického řešení

- *terénní šetření*
- *doplnění geodetického zaměření dle potřeb projektanta a umístění dvou výškových bodů stavby*
- *ověření platnosti dat ČHMÚ*
- *inženýrsko geologický a geotechnický průzkum*
- *stavebně technický průzkum*
- *ověření stavu vedení inženýrských sítí a výustí do koryta*

*Termín dokončení 1. etapy do: 31. 10. 2024*

#### **2. Etapa** – hydrotechnické posouzení nové varianty technického řešení

*Termín dokončení 2. etapy do: 10. 5. 2025*

#### **3. Etapa** – dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti pro podání žádosti o povolení stavby

- *zpracování PD dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů)*
- *projednání s dotčenými orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí a technické infrastruktury, projednání s dotčenými vlastníky (zajištění stanovisek vlastníků dotčených pozemků v rozsahu potřebném pro podání žádosti o povolení stavby – podepsané situace stavby),*

- *zpracování a projednání dopravně inženýrských opatření stavby*

*Termín dokončení 3. etapy do: 5 dnů od vydání kladného stanoviska JES*

**4. Etapa** – *zpracování dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a souvisejících dokumentů*

- *zpracování PD pro provádění stavby včetně, výkazu výměr a rozpočtu*
- *zpracování návrhu povodňového plánu stavby,*
- *součástí prací bude také koordinace návrhu PD s koordinátorem BOZP (vyhotovení plánu BOZP v průběhu přípravy stavby bude zajištěno samostatně objednatelem).*

*Termín dokončení 4. etapy do: 197 dnů od vydání kladného stanoviska JES*

**5. Etapa** – *zpracování geometrického plánu oddělení stavby a jeho potvrzení katastrálním úřadem, včetně zpracování služebností (výustě kanalizací, vedení inženýrských sítí a lávky).*

*Termín dokončení 5. etapy do: 278 dnů od vydání kladného stanoviska JES.*

### **III.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Projednání záměru ze dne 13. 4. 2026
  - Příloha č. 2 - Projednání záměru ze dne 13. 5. 2026

V Benešově, dne  
*dle elektronického podpisu*

V Českých Budějovicích, dne  
*dle elektronického podpisu*



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

██████████ OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Petr Děták**

**Výrobní výbor k akci PD pro povolení stavby  
„Intravilán Čakovec, LP Dehtářský potok, ř.km 0,720-0,900)**

**Dne 13.4.2026, online**

Přítomni:

██████████ – LČR

Petr Děták – vedoucí projektant

Předmětem VV bylo zejména projednání problematických bodů z vyjádření Správy a údržby silnic jihočeského kraje (dále SUS JK) ze 7.4.2026. V rámci vyjádření jsou problematické dva body:

**Bod. č.1 – „požadujeme hlubinné založení mostu“**

Bod nekoresponduje se stávajícím technickým řešením. Dle tlumočené informace od projektanta mostu (Ing. Brázdil), je stávajícím návrh z jeho technicky strany v pořádku a odpovídá ekonomické úměrnosti objekt. Případné požadované hlubinné založení bude ekonomicky výrazně dražší a z pohledu statického řešení neodůvodněné.

S ohledem na rozpor mezi návrhem PD a požadavkem SUS JK objednatel požaduje uvést PD, respektive vyjádření SUS, do vzájemného souladu a to buď úpravou návrhu, nebo ústupkem ze strany SUS a změny vyjádření. Za tímto účelem bylo domluveno, že bude zorganizována schůzka projektant, objednatele PD a zástupců SUS JK a rozpor bude projednán tak, aby se našla společná shoda.

**Bod č.2 – „spodní příčel rámu bude provedena jako dno koryta bez kamenné dlažby“**

Bod je v rozporu s požadavky CHKO Blanský les, které požaduje zdrsňené dno toku. Tento bod bude s SUS projednán na výše uvedeném jednání se SUS. Jeho zpracování je případně možné ponechat do prováděcí dokumentace (nemá vliv na rozměrové a tvarové charakteristiky konstrukce).

S ohledem na časovou náročnost a zdržení z důvodu projednání založení mostní konstrukce (soulad projektu a požadavků SUS JK), bylo domluveno, že od dnešního dne 13.4.2026 jsou pozastaveny práce do ujasnění dalšího postupu a případného zpracování závěrů z jednání se SUS JK.

Zapsal:

Ověřil: Ing. Petr Děták



S ohledem na smluvní vztahy s projektantem bylo domluveno, že projektant do konce měsíce května zajistí

- 1) projednání řešení mostní konstrukce se SUS JK,
- 2) úpravu PD pro povolení stavby 3
- 3) podá žádost o změnu vyjádření SUS JK
- 4) s konečnou verzí PD podá žádost o JES.

Projektant doloží objednateli doklady o termínu podání obou žádostí. Dále bylo domluveno, že třetí etapa prací bude ukončena a projektantem předána jako kompletní do 5 dnů od vydání kladného JES. Doba po vydání JES se nepočítá do termínu průběhu prací.

Zapsal:

Ověřil: Ing. Petr Děták