

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. N250229 „Domov s byty zvláštního určení – oprava balkonu, schodiště a dlažeb Jiráskova 634, Moravský Krumlov“

uzavřená podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

1. Město Moravský Krumlov

sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

IČ/RČ: 00293199

DIČ: CZ00293199

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Juránek

Osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

2. OSP, spol. s r.o.

se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3612

IČ 44026421; DIČ CZ44026421

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen jako „zhotovitel“

Článek I Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění rozsah prací a celková cena díla na výše uvedené stavbě.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to o práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a byly nezbytné k řádnému dokončení plnění díla, o práce specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III - Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 12. 2025 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku. V průběhu stavby byly odhaleny skutečnosti ve změně rozsahu díla oproti původní projektové dokumentaci a rozpočtu, které nebylo možné předvídat před zahájením. Změna vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek II

Cena díla

Znění článku III, odst. 1. Smlouvy ve znění:

1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta ve výši:
400 670,32 Kč bez DPH
12 výše DPH v %
48 080,44 výše DPH
448 750,76 Kč s DPH

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta ve výši:
477 313,36 Kč bez DPH
12 výše DPH v %
57 277,60 Kč
534 590,96 Kč s DPH


Článek III

Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Dodatek bude vyhotoven pouze v elektronické verzi a podepsán uznávaným elektronickým podpisem, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 70. schůzi konané dne 25. 5. 2026.

Seznam příloh:

- č. 1 – Položkový rozpočet



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

2525008_SK... Moravský Krumlov - DBZU (DPS) - oprava venkovních dlažeb - balkon, schodiště vstupní

Zhotovitel:

OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
67201 Moravský Krumlov

IČO: **44026421**
DIČ: **CZ44026421**

Objednatel:

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
67201 Moravský Krumlov

IČO: **00293199**
DIČ: **CZ00293199**

Vypracoval:

Vendula Robotková

Základ pro sníženou DPH:	12 %	477 313,36 CZK
Snížená DPH	12 %	57 277,60 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení:

0,00 CZK

Cena celkem:

534 590,96 CZK

