

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2021,
reg. č. D500/26000/00187/21/00, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
sídlo: Píšť'ovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
IČO: 15053695
zástupci: Mgr. Pavel Vančura, jednatel a Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
DIČ: CZ15053695, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 272199033/0300
ID datové schránky: 3v8a5db

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 10. 2021 spolu uzavřely Smlouvu o dílo, reg. č. D500/26000/00187/21/00, k níž dne 31. 03. 2023 uzavřely dodatek č. 1, dne 21. 11. 2024 dodatek č. 2 a dne 18. 11. 2026 dodatek č. 3 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro sanačně rekultivační stavbu „**Úprava odtokových poměrů – Zimovúdka**“ (dále též jen „**SR stavba**“).
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy nadále trvá skutečnost, která má negativní vliv na dobu plnění, resp. v důsledku jejího trvání dojde k průtahům v plnění předmětu

smlouvy. Předmětnou skutečností je stále nedořešené majetkoprávní vypořádání SR stavby.

3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým dojde k prodloužení termínu plnění u části díla ještě nedokončené.

Článek II. Předmět dodatku

1. V článku III. (Místo a doba plnění) odst. 2 písm. c) smlouvy se doba plnění „nejpozději do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě“ nahrazuje novou dobou plnění ve znění „nejpozději do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 4 ke smlouvě“.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 19. 5. 2026


V Chrudimi dne 19. 5. 2026

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Přiročí 1145/7, Vítkovice
700 03 Ostrava



Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

②



Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.
Píšťovny 820, 537 01 Chrudim
IČ: 150 53 695 DILO, CZ 2102 0001

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel