

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 833/OIRM/2017 ze dne 16.08.2017

č. 833/OIRM/2017

(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011, schváleno PS dne 14.08.2017, úkol č.7
dodatek schválen RM dne 18.09.2017, usn. č. 935)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Příbram**
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 27-521689309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Staler spol. s r.o.**
Sídlo: Dubno 62, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Martin Roušal, jednatel
IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: XXXXXXXXXX
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207461
(dále jen „zhotovitel“)

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Multifunkční hřiště – Nový rybník“, - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č.1

Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 589.946,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č.1

V Příbrami dne: 26.9.2017

V Příbrami dne:

29-09-2017

za zhotovitele:



Staler spol. s r.o.
Martin Roušal, jednatel

R

DIC: CZ01498240






Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

za objednatele:



město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta




AKCE: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ NOVÝ RYBNÍK		SoD č. 833/OIRM/2017	
Zadávací list		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	Staler spol s r.o., Dubno 62, 261 01 Příbram		
Zadávací list vystavil:	Petr Kolkus, Ing. Pavel Bureš		
Datum: 22.09.2017			
Podepsaní zmocněncipotvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Navýšení množství asfaltu Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace měla být na stávající asfaltovou plochu položena nová vrstva asfaltu o tloušťce 5 cm. Po osazení betonových obrubníků bylo přeměřením výšek zjištěno, že stávající asfaltová plocha vykazuje nerovnosti, což má za následek použití většího množství asfaltu při zachování min. tloušťky nové vrstvy 5 cm. Celkem došlo k navýšení množství asfaltu o 17,6 %.			
Počet připojených příloh: 1	Počet výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0 Kč	34.960,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
34.960,00 Kč	změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Milan Štufka Datum: 22.09.2017  Ing. Pavel Bureš zástupce ve věcech odborných Datum: 22.09.2017  Ing. Jiří Jan Kuba projektant Datum: 22.09.2017		Podpis zmocněnce zhotovitele: Martin Roušal Datum: 22.09.2017  Petr Kolkus Pověřen řízením stavebních prací Datum: 22.09.2017 	

Příloha zadávacího listu č.1 - Multifunkční hřiště - Nový rybník
 UPRAVENÝ ROZPOČET DÍLU 5 - KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství / M.	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace			
13	564 52-1111	Doplnění chybějících podkladních vrstev na hřišti	m2	100	71 800,00
14	900 00-0001	Očištění stávajícího asfaltového povrchu	m2	460	5 060,00
15a	576 14-1111.R00	Asfalt ABS II 5cm na stávající asfalt hřiště	m2	460	233 680,00
15b	576 14-1111.R00	Penetrační a spojovací vrstva	m2	460	7 360,00
16	500 00-0001	Vodorovné značení hřiště, čáry š. 5cm	m	340	42 500,00
17	917 76-2111.R00	Osazení obrubníků betonových záhonových do lože z betonu, vč. dodávky obrubníku	m	86	52 460,00
	Celkem za	5 Komunikace			412 860,00

položka č. 15 byla rozdělena na 15a, 15b z důvodu, že došlo k navýšení množství pouze asfaltu, nikoliv penetrační spojovací vrstvy.
 položka č.15a zahrnuje navýšení množství asfaltu o 17,6 %.



①

AP

STALE

IČO: 01433240
 DIČ: CZ01498246