

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo**  
**NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu garáží CPS Cheb**  
**a výkon autorského dozoru**

**I.**  
**Smluvní strany**

Objednatel:

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**

IČ: 70883611  
DIČ: CZ70883611 – není plátcem DPH  
se sídlem: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 1247881/0710  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského  
záchranného sboru Karlovarského kraje  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Peter Domian (tel. č. 950 370 332)  
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: RYBÁŘ stavební s.r.o.  
IČ: 27131335  
DIČ: CZ27131335  
se sídlem: Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 51-2549630287/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. David Rybář, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petra Rylichová dipl. Tech. (tel. č. 315 622 913)  
(dále také jen „Zhotovitel“)

uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.7.2016:

**II.**  
**Předmět dodatku**

Původní část textu odst. 2 , čl. II Předmět smlouvy:

➤ **2. etapa – realizace výhradně v případě schválení žádosti o poskytnutí dotace a přidělení prostředků pro realizaci stavebních prací**

V rámci druhé etapy bude zhotovitelem provedeno zpracování **projektové dokumentace pro provedení stavby.**

Se nahrazuje textem v následujícím znění:

➤ **2. etapa – realizace výhradně na základě souhlasného stanoviska GR HZS ČR a poskytnutí finančních prostředků pro krytí projekčních prací spojených se zhotovením projektové dokumentace pro provedení stavby**

V rámci druhé etapy bude zhotovitelem provedeno zpracování **projektové dokumentace pro provedení stavby**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 25.7.2016 zůstávají beze změn.

V Karlových Varech dne: 11.09.2017

V Mělníku dne: 11.09.2017

.....  
Za objednatele:

plk. Ing. Václav Klemák  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Karlovarského kraje

.....  
Za zhotovitele:

Ing. David Rybář  
jednatel společnosti  
RYBÁŘ stavební s.r.o.