

***DODATEK Č.1***  
***KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOtOVENÍ STAVBY***  
***„OBNOVA KANALIZACE JUNGMANNOVA ULICE II, UHLÍŘSKÉ JANOVICE“***

**Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.**

**a**

**ROKOS STAVBY s.r.o.**

---

## DODATEK č.1

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.**

Se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377

IČ: 46356967

DIČ: CZ46356967

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva

jednající ve věcech technických:

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED] vedený u Komerční banka, a.s.

telefon/fax : [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ROKOS STAVBY s.r.o.**

Se sídlem: Trnková 1816, 286 01 Čáslav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205365

IČ: 29414431

DIČ: CZ 29414431

jednající ve věcech smluvních: Pavel Rokos

jednající ve věcech technických:

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED] vedený u České spořitelny a.s.

telefon/fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.6.2017 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“) na zhotovení stavby s názvem „Obnova kanalizace Jungmannova ulice II, Uhlířské Janovice“:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu změn rozsahu předmětu plnění stavby „Obnova kanalizace Jungmannova ulice II, Uhlířské Janovice“ dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

## II. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 2.1. Znění bodu 3.3. článku III. smlouvy se v plném rozsahu vypouští a nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí dokončeného díla:

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Termín ukončení plnění předmětu díla – ve lhůtě **do 30.9.2017**.

## II. ZMĚNA CENY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na této změně ceny:

a) Nabízená cena ze smlouvy bez DPH .....	513 741,16 Kč
b) Snížení ceny bez DPH... ..	22 913,39 Kč
c) Cena celkem bez DPH.....	490 827,77 Kč
(slovy: čtyři sta devadesát tisíc osm set dvacet sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů)	
d) Celkem DPH ve výši 21% .....	103 073,83 Kč
(slovy: jedno sto tři tisíce sedmdesát tři koruny české osmdesát tři haléře)	
e) Cena celkem včetně DPH .....	593 901,60 Kč
(slovy: pět set devadesát tři tisíce devět set jedna koruna česká šedesát haléřů)	

- 2.2. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou část.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.6.2017 nepodléhá jiným změnám než jsou uvedeny v tomto dodatku.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
**Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr**
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje režim zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále "ZRS"), což znamená, že tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. V případě, že nebudou spolu s tímto dodatkem uveřejněny v registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byly uzavřeny i vlastní SOD ze dne 19.6.2017, platí, že SOD i dodatek jsou zrušeny od počátku (viz § 7 odst. 1 a § 8 odst. 3 ZRS).

V Kutné Hoře, dne.....

V....., dne .....

.....

Ing. Jiří Štěpán

předseda představenstva

objednatel

.....

Pavel Rokos

jednatel společnosti

zhotovitel