

Ředitelství silnic a dálnic ČR

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dodatek č.2 k SOD č.09EU-002747

Název akce: I/35 Hnanice - Borek pod Troskami

SWIETELSKY

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 09EU-002747

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S17-056-0003

Dodatek č.2 k SOD

Číslo u objednatele: 09EU-002747

Číslo u zhotovitele: S17-056-0003

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zastoupený: [REDACTED] generální ředitel
Osoba odpovědná: [REDACTED], ředitel správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Číslo smlouvy: 09EU-002747
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupený: [REDACTED], oba na základě plné moci
Korespondenční adresa: Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec – Liberec VI - Rochlice
(platí zároveň jako fakturační adresa)
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu: MONETA Money Bank a.s. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních [REDACTED], ředitel oblasti Liberec
[REDACTED], ekonom oblasti Liberec
Oba společně na základě plné moci

Ve věcech technických [REDACTED], ředitel oblasti Liberec

(dále jen „zhotovitel“) na druhé straně

2. Předmět díla

2.1. Název díla I/35 Hnanice - Borek pod Troskami

3. Článek 3. Cena odstavce 3.1. se upravuje:

Vzhledem k posunutí termínu dokončení díla na základě fyzických podmínek na staveništi při realizaci díla se jeho cena upravuje :

Cena díla dle základní SoD: 5 291 050,41 Kč

Součet změn dle Dodatku č.2 48 128,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2: 5 339 178,41 Kč

21% DPH dle dodatku č. 2: 1 121 227,47 Kč

Celková cena díla s DPH dle dodatku č. 2: 6 460 405,88 Kč

(slovy: šestmilionůtřistatřicetdevětstosetšedesátosmkorun a čtyřicetjedenhaléř bez DPH)

Změna objemu prací na objektu č.180, je vyčíslena v příloze č.1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem č.2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Liberci, dne 27 -09- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Objednatel

V Liberci, dne 27 -09- 2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel

ředitel správy Liberec

ředitel oblasti Liberec

.....
ekonom oblasti Liberec
oba společně, na základě plné moci

ROZPOČET

SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

JKSO :

P.Č.	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství dle SOD	Výměra				Cena			
					Provedeno k 1. v měsíci	Provedeno v měsíci	Provedeno ke konci měsíce	K provedení zbývá	Provedeno 1. v měsíci	Provedeno k v měsíci	Provedeno v ke konci měsíce	K provedení zbývá
1	POMOČ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KOMPLETNÍ DIO PO DOBU STAVBY DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ A KVALITU DLE ŘSD, R-PLÁNŮ A PROVOZNÍCH SMĚNIC ZAHRNÚJÍCÍ - PŘECHODNÉ SVISLÉ I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ A SVĚTELNÉ SIGNÁLY, JEJICH DODÁVKU, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, KONTROLU, ÚDRŽBU, SERVIS, PŘEMÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ A MANIPULACE S NIMI - SOUČÁSTÍ DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ JE I PŘÍPADNÉ POUŽITÍ PROVIZORNÍCH SVODIDEL (BETONOVÉ, OCELOVÉ), PŘÍPADNĚ SVĚTELNÁ VÝSTRAŽNÁ ZAŘÍZENÍ - ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO PROJEDNÁNÍ DIO (ČÁSTEČNÁ UZÁVÍRKA KOMUNIKACE)	KČ										
									276 500,00	48 128,00	324 628,00	0,00
Celkem									276 500,00	48 128,00	324 628,00	0,00

Původní lhůta pro DIO 10/2016-06/2017
Nabídková cena 276.500,- / 9 měs. / 30 dny

Prodloužení lhůty
od 1.7.2017 do 16.8.2017
Cena za DIO nové (1024 x 47)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Dodatek č.2

Stavba : 16038 I/35 HNANICE - BOREK POD TROSKAMI
 číslo a název SO: SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
 číslo a název rozpočtu: 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KOMPLETNÍ DIO PO DOBU STAVBY DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ A KVALITU DLE ŘSD, R-PLÁNŮ A PROVOZNÍCH SMĚRNIC ZAHRNÚJÍCÍ - PŘECHODNÉ SVISLÉ I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ A SVĚTELNÉ SIGNÁLY, JEJICH DODÁVKU, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, KONTROLU, ÚDRŽBU, SERVIS, PŘEMÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ A MANIPULACE S NIMI - SOUČÁSTÍ DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ JE I PŘÍPADNÉ POUŽITÍ PROVIZORNÍCH SVODIDEL (BETONOVÉ, OCELOVÉ), PŘÍPADNĚ SVĚTELNÁ VÝSTRAŽNÁ ZAŘÍZENÍ - ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO PROJEDNÁNÍ DIO (ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE)	KČ			
		0	Všeobecné konstrukce a práce				324 628,00
C e l k e m							324 628,00

Původní lhůta pro DIO 10/2016-06/2017
 Nabídková cena 276.500,- / 9 měs. / 30 dny

9 měsíců
 1 024 Kč / den

Prodloužení lhůty
 od 1.7.2017 do 16.8.2017
 Cena za DIO nové (1024 x 47)

47 dnů
 48128 Kč