

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S913/2017/024**



LCR0852573

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted]

[redacted], ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] TPSC KŘ Šumperk (technický dozor)

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 64 Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zastoupený: [redacted], vedoucím OZ DS MORAVA

ve věcech smluvních jedná: [redacted], na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[redacted] a, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pilná-Kraví doly**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/024**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o provedení terénních úprav po kalamitě a v okolí přilehlé nemovitosti, méněpráce se týkají neprovedení chráničky kabelu CETIN a neprovedení 1 m svodnice ve staničení 0,412 km. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### III. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	5 555 000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1 k SOD:	6 159 313,18 Kč bez DPH
Vícepráce:	3970,59 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 3970,59 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 6 159 313,18 Kč bez DPH**

*slovy: šestmilionůjednostopadesátdevěttisícitřistatřináct korun českých osmnáct haléřů.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je uzavřen s platností k 31. 8. 2017.

V Olomouci, dne: .....27-09-2017

V Šumperku, dne: .....02-10-2017

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 18.9.2017

Název veř. zakázky: LC Pilná – Kraví doly

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ruda nad Moravou

Název akce (majetku): LC Pilná – Kraví doly	Charakter akce: <b>I</b> <b>N</b> IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
--	--	----------------	----------------

**Popis změny:**

Při předání a převzetí díla bylo zjištěno, že nebyl sepsán dodatek za neprovedené práce v průběhu výstavby a za provedené práce nad rámec SOD. Změny se týkají následujícího:

1. Odpočet chráničky kabelu CETIN v délce 5m
2. Odpočet svodnice ve staničení 0,412 km v délce 1m
3. Provedení terénních úprav okolo přilehlé nemovitosti
4. Provedení terénních úprav po kalamitě.

**Zdůvodnění změny:**




1. Na začátku úseku nebyla provedena chránička kabelu CETIN v délce 5m
2. Svodnice ve staničení 0,412 km byla provedena pouze v délce 5 m z důvodu navazující zpevněné skládky
3. Na základě stížnosti majitele přilehlé nemovitosti byly dodatečně provedeny terénní práce okolo domu. Komunikace se v tomto úseku navýšila cca o 8 – 10 cm a podél komunikace vznikla terénní nerovnost, která sváděla dešťové vody k hraně domu
4. V důsledku větrné kalamity bylo nutné opět provést některé terénní úpravy.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:


Podpis:

Dopady: do ceny:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31.8.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -1.830,59 Kč N: - 2.140,- Kč	Bilance:  0,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1.830,59 Kč N: 2.140,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		6.159.313,18 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.159.313,18 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 21.9.2017	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 21.9.2017	

Přílohy: výkaz výměr, stavební deník

Poznámka:



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

**V02 Ú - Vícepráce - údržba**

KSO:

LS Ruda nad Moravou

Místo:

18.9.2017

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 140,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
2 140,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
449,40  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 589,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pílná - Kraví doły

Objekt:

V02 Ú - Vícepráce - údržba

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Datum: 18.9.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

2 140,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 140,00

1 - Zemní práce

2 140,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pítná - Kraví doły

Objekt:

V02 Ú - Vícepráce - údržba

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 18.9.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 140,00

## D HSV Práce a dodávky HSV

2 140,00

### D 1 Zemní práce

2 140,00

3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	93,600	5,00	468,00	
			"úprava pláně po větrné kalamitě" 78*1,2		93,600			

1	K	182201101	Svahování násypů	m2	80,000	20,90	1 672,00	
			"svahování násypů po větrné kalamitě" 2*40		80,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

**M02 Ú - Měněpráce - údržba**

KSO:

LS Ruda nad Moravou

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.9.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-2 140,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-2 140,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-449,40  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-2 589,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

M02 Ú - Méněpráce - údržba

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

18.9.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-2 140,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-2 140,00**

8 - Trubní vedení

**-2 140,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

**M02 Ú - Měnípráce - údržba**

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 18.9.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 140,00	
D	8		Trubní vedení				-2 140,00	
1	K	899 99 9002	M+D Půlená kabelová chránička PVC DN 100 vč. obsypu kamenivem	m	-5,000	428,00	-2 140,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

V02 I - Vícepráce - investice

KSO:

LS Ruda nad Moravou

Místo:

18.9.2017

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 830,59**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 830,59  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
384,42  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 215,01**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

V02 I - Vícepráce - investice

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 18.9.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

1 830,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 830,59

1 - Zemní práce

382,19

5 - Komunikace pozemní

1 448,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

V02 I - Vícepráce - investice

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 18.9.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 830,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 830,59

D 1

Zemní práce

382,19

2	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	9,450	12,60	119,07	
			"navýšení terénu okolo přilehlé nemovitosti" 10,5*0,9		9,450			
8	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,185	964,00	178,12	
7	K	181951102.1	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,000	5,00	85,00	

D 5

Komunikace pozemní

1 448,40

4	K	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	17,000	85,20	1 448,40	
			"navýšení terénu okolo přilehlé nemovitosti" 17,0*1,0		17,000			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

**M02 I - Méněpráce - investice**

KSO:

LS Ruda nad Moravou

Místo:

18.9.2017

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 830,59**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-1 830,59  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-384,42  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 215,01**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

M02 I - Měněpráce - investice

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 18.9.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-1 830,59

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 830,59

1 - Zemní práce

-153,59

5 - Komunikace pozemní

-1 090,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-587,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pílná - Kraví doly

Objekt:

M02 I - Méněpráce - investice

Místo:

LS Ruda nad Moravou

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 18.9.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-1 830,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 830,59

D 1 Zemní práce

-153,59

5	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl do 100 mm	m2	-0,500	103,80	-51,90	
			"svodnice ve staničení 0,412 km" -1*0,5		-0,500			
6	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 100 mm	m2	-0,500	92,40	-46,20	
7	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-0,500	110,97	-55,49	

D 5 Komunikace pozemní

-1 090,00

1	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	-1,000	1 090,00	-1 090,00	
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-587,00

2	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-4,000	90,00	-360,00	
3	M	583800100	mozaika dlažební, žula 6/8 cm šedá	t	-0,062	2 500,00	-155,00	
			-4*0,015*1,03		-0,062			
4	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-2,000	36,00	-72,00	

LD za účasti: zást. zhotovitele hy. vyhledal a zást. objednatel hy. Pačička (40), hy. Valenty (L1) a hy. Kumpík (10).

Bylo učiněno následující:

1/ K dnešnímu dni je provedeno vyhledání stavby, vprávně provedeno vrtání (1-38). V souvislosti s vyhledáním v stavbě zhotovitel upozornil na přítomnost stávkové kabele (kruhový proužek s vyztužením). Zhotovitel s pomocí souhlasí (přibližná konfigurace stavby) bude učiněno zohlednění shod. prac. stavby.

2/ TL kabel optický bude položen ve stávající chodince ve stávající 0026-0031 a následně bude provedena výkopová práce. Dále se pracuje na stavbě kabelu na výš. 144.


3/ Zhotovitel navrhuje zářivku přímého světla v v.č. 1 a v.č. 3. Dále se uvažuje odt. plnění vrtání betonovým roztokem stavby. Objednatel souhlasí.

4/ Propustek v km 0,406 - výkop pod potrubím bude prohlášen a bude vyplněn v tl. 250mm TB 05-121. Bude provedeno v zářivkách 11.5.2017. Objednatel souhlasí.

5/ Propustek 1,239 - bylo učiněno odtokové koryto, AD upozornil na důkladné zkontrolování zářivky odtokového koryta.

Za objednatel:

Za zhotovitele:






OKRESNÍHO ÚŘEdu PROJEKTU VÍ ZA ÚČASTI ZÁKAZNÍKŮ  
MIL. LAHOŮV, ING. KLUCÍČEK A BĚŽNĚ ŠTODOLNÝ  
ING. VAHLÍK.

17.8.2017

BYLA PŘEVEDENA POCINŮRNA TO MAJEBE POCINŮRNA  
POLNŮRNA PACELU V ROU 0671, DALŠE POCINŮRNA DEBAU  
AF. POCINŮRNA OD KUI JHEBEN K ŽU (DO POCINŮRNA POCINŮRNA).

KYLO JAKOJAKO:

- 1/ PARY MEZE VOZOVOU A NLL. PARY BUDA VPLNEN  
(KNEKOVANŮ) POCINŮRNA RET. JHEBEN (PZO.
- 2/ KOCOVANŮ AF. POCINŮRNA U PACEL. JHEBEN BUDA  
OPRANŮ.
- 3/ TERUPANŮ VPLNEN (JHEBEN PACE) BUDA PLYNUL  
KAROVANŮ NA KANICE



- 4/ VE POCINŮRNA SPONKOVANŮ VÝDŮJE POCINŮRNA  
DOKONANŮ POK.

