



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fugnerova 116 1/1
690 64 BŘECLAV

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05726/2017 ze dne 26. 6. 2017
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Smluvní strany

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo : Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Jan Šlesinger

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček, tel. 603 253 169

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 16355474, DIČ: CZ16355474

(dále jen „objednatel“)

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64

zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby

Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny

Ing. Vladimír Herůfek, stavbyvedoucí, tel.: 602 567 694

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: RgC 2318

(dále jen „zhotovitel“)

„Rekonstrukce kanalizace – dokončení prací – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05726/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 26. 6. 2017, a v souladu s článkem XIV. Závěrečná ustanovení, odstavec 3., se předmětná smlouva o dílo číslo 05726/2017, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek IV. Doba plnění

Dohodou smluvních stran se mění článek IV. Doba plnění, odstavec 2., s tím, že z důvodu provádění víceprací požadovaných objednatelem, se mění termín ukončení díla s tím, že předání a převzetí díla protokolem se uskuteční maximálně v termínu do 30. 9. 2017.

Článek V. Cena díla

Dohodou smluvních stran se mění rozsah prováděných prací na díle o provedené vícepráce nutné k řádnému dokončení díla, a dále o neprovedené práce (méněpráce) s tím, že celkový objem provedených prací se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 137 523,18 bez DPH.

V souvislosti se shora uvedeným se mění článek V. Cena díla, odstavec 1, a cena díla nově zní:

Cena bez DPH

Kč 1 212 370,18

Vícepráce a méněpráce jsou blíže popsány a specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05726/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Hustopečích dne 8.9.2017

Ing. Zdeněk Hrabal
ředitel

za objednatele
razítko a podpis

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472
IČ: 163 55 474

③

V Břeclavi dne 25. srpna 2017

Ing. Josef Bendl
jednatel

za zhotovitele
razítko a podpis



38

Soupis MP + VP**SOU a SOŠ Hustopeče**

RN dle SOD	1 074 847,00 Kč
MP dle SOD	-45 437,82 Kč
VP dle SOD	16 197,00 Kč
VP dle pož.objednatele	166 764,00 Kč

Celkem MP + VP**137 523,18 Kč****dodatek**

RN dle SOD	1 074 847,00 Kč
RN MP + VP	137 523,18 Kč

Celkem**1 212 370,18 Kč**

