

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
**„Rekonstrukce výměňkové stanice“**  
**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 29. 06. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

**1.**

Název:	<b>Jihomoravský kraj</b>
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem Jihomoravského kraje
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-7491250267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**2.**

Název:	<b>TENZA, a.s.</b>
Zastoupený:	Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
Sídlo:	Svatopetrská 7, 617 00 Brno
IČ:	25570722
DIČ:	CZ25570722
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno - venkov
Číslo účtu:	743541-641/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I. Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací a méněprací nezbytných k realizaci díla tak, jak vyplývá z obsahu Změnových protokolů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výměňkové stanice“ uzavřené dne 29. 6. 2017.

**Článek VI. Cena**, odst. VI.1., který zní:

**Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 7 873 065,- Kč bez DPH** (slovy: sedm milionů osm set sedmdesát tři tisíc šedesát pět korun českých), přičemž tato cena včetně DPH činí 9 526 408,- Kč,

sazba DPH činí 21 %  
DPH činí 1 653 344,- Kč.

se nahrazuje textem

**Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 7 659 035,68 Kč bez DPH** (slovy: sedm milionů šest set padesát devět tisíc třicet pět korun šedesát pět haléřů českých), přičemž

tato cena včetně DPH činí 9 267 433,17 Kč,

sazba DPH činí 21 %  
DPH činí 1 608 397,49 Kč.

## III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výměňkové stanice“ Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1** – Změnový protokol č.1 - Změny stavebních prací;
  - Příloha č. 2** – Změnový protokol č.2 – Změny v technologické části.
- III.4 Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- III.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- III.6 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.7 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 26.09.2017 na 34. schůzi usnesením č. 2484/17/R34.

V Brně dne 03.10.2017

*Za objednatele:*

---

objednatel  
zastoupený  
JUDr. Bohumilem Šímkem  
hejtmanem Jihomoravského kraje

V Brně dne 18.09.2017

*Za zhotovitele:*

---

zhotovitel  
zastoupený  
Ing. Michalem Hrubým  
předsedou představenstva TENZA,  
a.s.