

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Asfaltování 2026 v Mohelnici a v místních částech“
č. zhot. 841/SAYE/043/2026

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zástupce:

Ing. Tomáš Chromčík, ředitel oblasti Střed o.z. Morava
[REDACTED]

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
číslo výdajového účtu: [REDACTED]
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27.04.2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Asfaltování 2026 v Mohelnici a v místních částech**“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu navýšení rozsahu výměr opravovaných ploch (ul. Okružní, Boženy Němcové a Sv. Čecha), čímž musí dojít k prodloužení termínu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele:

a) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla:

Termín provedení díla nejpozději do:

podpisem smlouvy
01.07.2026

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zhotovitele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet a předpokládaný termín zahájení díla se zpozdí, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržené termíny provedení díla nemohou být posunuty a musí být ze strany zhotovitele respektovány.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **10. 06. 2026** usnesením **č. 3090/117/RM/2026**
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Mohelnici dne viz. el. podpis
16.06.2026

V Olomouci dne viz. el. podpis
16.06.2026

Za zhotovitele smlouvu přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

.....
Ing. Pavel Kuba,
starosta

.....
Ing. Tomáš Chromčík,
ředitel oblasti Střed o.z. Morava

.....
Ing. Klára Kalábová,
ekonom oblasti Střed o.z. Morava