

# DODATEK Č. 4

## ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2024

### SMLUVNÍ STRANY:

Kraj Vysočina

**zastoupený:** Ing. Martinem Kuklou, hejtnanem  
**k podpisu pověřený:** Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána  
**se sídlem:** Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
**IČO:** 70890749  
**e-mail:** [posta@kr-vysocina.cz](mailto:posta@kr-vysocina.cz)  
**tel.:** 564 602 111  
**ID datové schránky:** ksab3eu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

XT-Card a.s.

**zastoupená:** Ing. Martinem Rejzlem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Kolouškem, místopředsedou představenstva  
**se sídlem:** Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7  
**IČO:** 27408256  
**zápis v OR:** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, pod sp. zn. B 10398  
**e-mail:** [info@xt-card.com](mailto:info@xt-card.com)  
**tel.:** 221 015 231  
**ID datové schránky:** xm4g3ma

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely dne 22. 1. 2024 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) smlouvu na zhotovení, dodávku a implementaci informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících v integrovaném dopravním systému Veřejné dopravy Vysočiny včetně poskytnutí souvisejících činností („dále jen „**Smlouva o dílo**“). Dnešního dne Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

## 1. PREAMBULE

- 1.1 V průběhu realizace díla - zhotovení, implementace a dodání informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících (dále jen „**Dílo**“) vyvstala potřeba upravit závazek ze Smlouvy o dílo v souvislosti s prodloužením třetí osoby – dodavatele platebních terminálů typu DESK2600 s implementovaným protokolem IFSF (dále jen „**Terminály DESK2600**“), které mají být integrovány a testovány v rámci systému EOC, přičemž tyto terminály jejich dodavatel v rozporu s předpoklady Smluvních stran dosud nedodal v termínech a rozsahu předpokládaném při uzavření a změnách Smlouvy o dílo. Tato okolnost brání zahájení implementace a testování Terminálů DESK2600, a to bez zavinění Smluvních stran.
- 1.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že v době zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy o dílo, jakož i při uzavírání předchozích dodatků č. 1 až 3 ke Smlouvě o dílo nemohl Objednatel předvídat prodloužení této třetí osoby s dodáním Terminálů DESK2600 v rozsahu a trvání, které by objektivně znemožnilo realizaci jejich implementace a testování v rámci Etapy 3 – Testování dle aktuálně účinného harmonogramu plnění ve znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 11. 2025 (dále jen „**Etapa 3**“).
- 1.3 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na:
- a) vydělení části plnění spočívajícího v implementaci a testování Terminálů DESK2600 z Etapy 3 jako samostatné položky plnění v rámci původního Díla;
  - b) úpravě harmonogramu Díla v rozsahu odpovídajícím tomuto vydělení;
  - c) úpravě fakturace a platebních podmínek v podobě sjednání zádržného ve výši 846.458 Kč vč. DPH vázaného na řádné dodání a implementaci Terminálů DESK2600 při zachování práva Zhotovitele na případné vyplacení zádržného i bez realizace této položky za podmínek stanovených tímto Dodatkem; a
  - d) zachování možnosti provést akceptaci Díla jako celku a zahájit poskytování servisních služeb dle Servisní smlouvy ze dne 23. 1. 2024 uzavřené mezi týmiž stranami (dále jen „**Servisní smlouva**“) po provedení a akceptaci Etapy 3 dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku, bez ohledu na stav implementace a testování Terminálů DESK2600.
- 1.4 Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení doby trvání Etapy 3 o jeden měsíc. Důvodem této úpravy je potřeba zajistit řádné a dostatečné provedení akceptačních testů Díla na straně Objednatele, a to s ohledem na rozsah a komplexitu testovaných funkcionalit a nezbytné vyhodnocení výsledků testování před akceptací Díla.
- 1.5 Tento Dodatek představuje změnu závazku ze Smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše ceny sjednané ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem není dotčena.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Článek III. Předmět Smlouvy o dílo se doplňuje o nový odst. 5a v následujícím znění:

„5a. Relativně samostatnou součástí Díla je také implementace a testování platebních terminálů typu DESK2600 do systému EOC a související infrastruktury (dále jen „**Terminály DESK2600**“). Objednatel zajistí potřebnou součinnost třetích osob k tomu, aby byly Terminály DESK2600 Zhotoviteli zpřístupněny v rozsahu nezbytném pro jejich implementaci do systému EOC a testování. Zhotovitel zajistí implementaci Terminálů DESK2600 do systému EOC a testování.“

2.2 Článek IV. odst. 9 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní následovně:

„Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo do 30 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy; to neplatí pro implementaci a otestování Terminálů DESK2600, jejichž implementace bude zahájena po zpřístupnění Terminálů DESK2600 Zhotoviteli do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k jejich implementaci a bude dokončena do dvou měsíců od zahájení jejich implementace. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a Objednatelem akceptováno; nevyzve-li však Objednatel Zhotovitele k provedení implementace Terminálů DESK2600 ani do 2 let ode dne akceptace Etapy 3 a všechny ostatní vady Díla byly odstraněny, platí, že Dílo bylo řádně dokončeno a akceptováno.“

2.3 Článek IX. Fakturace a platební podmínky se doplňuje o nový odst. 36a v následujícím znění:

„36a. Smluvní strany se dohodly, že z Ceny Díla bude část ve výši 846 458 Kč vč. DPH zadržena Objednatelem do doby splnění podmínek stanovených v tomto odstavci (dále jen „**Zádržné**“):

- a) Zhotovitel je oprávněn fakturovat Cenu Díla podle odstavce 36 písm. a) a b) této Smlouvy v plné výši po akceptaci Etapy 3 dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn snížit úhradu poslední faktury vystavené podle odstavce 36 písm. b) této Smlouvy o částku odpovídající Zádržnému. Zhotovitel na tuto fakturu uvede ustanovení: „Úhrada částky daňového dokladu bude ponížena o zádržné ve výši 846 458 Kč; toto Zádržné bude uhrazeno až po splnění podmínek pro jeho vyplacení dle Smlouvy ve znění dodatků č.1-4.“
- b) Zádržné bude Objednatelem vyplaceno Zhotoviteli do 14 dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu k Terminálům DESK2600, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení implementace a testování Terminálů DESK2600 bez vad bránících užívání v souladu se Smlouvou, a současně budou vypořádány všechny vady Díla zjištěné v rámci jeho akceptace.
- c) Nebude-li však možné zahájit implementaci Terminálů DESK2600 ani do 9 měsíců ode dne akceptace Etapy 3, a to z důvodů na straně Objednatele nebo na straně třetích osob poskytujících Objednateli součinnost (zejména dodavatelů Terminálů DESK2600), vzniká Zhotoviteli právo na vyplacení Zádržného i bez provedení implementace a otestování Terminálů DESK2600, a to po odstranění všech ostatních vad Díla zjištěných při jeho akceptaci, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Objednatel v takovém případě vyplatí Zádržné do 14 dnů ode dne, kdy bude akceptací a/nebo písemným potvrzením Objednatele stvrzeno odstranění těchto vad nebo do 14 dnů od uplynutí 9 měsíců ode dne akceptace Etapy 3, pokud

žádné takové vady nebudou existovat. Ustanovení písm. d) tohoto článku a čl. IV. odst. 9 této Smlouvy tím není dotčeno.

- d) *Nevyzve-li Objednatel Zhotovitele k implementaci Terminálů DESK2600 do uplynutí lhůty 9 měsíců ode dne akceptace Etapy 3, je Objednatel povinen hradit Zhotoviteli kompenzaci za připravenost k provedení implementace Terminálů DESK2600 a vázanost souvisejících kapacit ve výši 10.000,- Kč bez DPH měsíčně až do doby zahájení implementace Terminálů DESK2600 či do zániku této Smlouvy. Kompenzace bude hrazena na základě faktur Zhotovitele v souladu s podmínkami dle čl. IX. této Smlouvy.“*

2.4 V čl. XII. odst. 56 Smlouvy o dílo se věta třetí ruší a nahrazuje se následujícím textem:

*„Dílo bude jako celek (s výjimkou Terminálů DESK2600) testováno v rámci Etapy 3 – Testování, u dílčích částí Díla předávaných před dokončením Etapy 3 proběhne testování v rámci Etapy 2 – Vývoj a implementace, je-li pro dílčí část Díla stanoveno testování. Testování a akceptace Terminálů DESK2600 u Objednatele proběhne do 30 dnů od dokončení jejich implementace.“*

2.5 Harmonogram plnění, který je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla, se ruší a nahrazuje se harmonogramem plnění v tomto znění:

<i>Etapizace</i>	<i>Název</i>	<i>Charakteristika</i>	<i>Předpoklad časové náročnosti (měsíce)</i>
Etapa 0	Předprojektová příprava	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava zadávací dokumentace</li> <li>• Provedení předběžných tržních konzultací</li> <li>• Provedení zadávacího řízení veřejné zakázky</li> <li>• Uzavření smluvního vztahu s dodavatelem platební brány (bankou)</li> <li>• Uzavření (zveřejnění) smluvního vztahu s dodavatelem EOC (okamžik T0)</li> </ul>	T0
Etapa 1	Projektování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování a předání Prováděcího projektu</li> <li>• Schválení prováděcího projektu</li> <li>• Příprava testovacího prostředí</li> <li>• Zajištění vybavení a součinnosti zadavatele</li> <li>• Zajištění vybavení a součinnosti dopravců</li> </ul>	T0 až T0+3

Etapa 2	Vývoj a implementace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navazující zajištění vybavení a součinnosti zadavatele</li> <li>• Navazující zajištění vybavení a součinnosti dopravců</li> <li>• Vývoj základního jádra zúčtovacího systému</li> <li>• Vývoj mobilní aplikace</li> <li>• Vývoj webové aplikace</li> <li>• Vývoj revizorského systému</li> <li>• Implementace zadané platební brány</li> <li>• Instalace HW a SE do prostředí Kraje Vysočina (zadavatele)</li> </ul>	T0+3 až T0+27
Etapa 3	Testování	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testování řešení dílčích částí systému</li> <li>• dodavatelské testy</li> <li>• Beta testování u zadavatele</li> <li>• Pilotní provoz</li> <li>• Zahájení rutinního provozu</li> <li>• Předání aktualizovaného prováděcího projektu včetně dokumentace skutečného provedení díla</li> </ul>	T0+12 až T0+30
Terminály DESK2600	Implementace a testování Terminálů DESK2600 u Zhotovitele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementace Terminálů DESK2600 do systému EOC pro zajištění tokenizace</li> <li>• Konfigurace a propojení Terminálů DESK2600 s back-office EOC</li> <li>• Testování funkčnosti Terminálů DESK2600 v prostředí Kraje Vysočina (zadavatele)</li> <li>• Akceptační testy Terminálů DESK2600 a vyhotovení akceptačního protokolu</li> </ul>	Zahájení do 14 dnů od obdržení výzvy Objednatele; dokončení do dvou měsíců od zahájení

### 3. VZTAH K SERVISNÍ SMLOUVĚ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že poskytování servisních služeb dle Servisní smlouvy se zahajuje ode dne dokončení Díla dle Smlouvy o dílo, tj. ode dne jeho akceptace jako celku dle článku XII. Smlouvy o dílo. V tomto ohledu Smluvní strany sjednávají, že pro účely zahájení poskytování servisních služeb se Dílo považuje za

řádně předané okamžikem akceptace Etapy 3 dle harmonogramu uvedeného v odst. 2.5 tohoto Dodatku; od tohoto okamžiku bude zahájeno poskytování servisních služeb v plném rozsahu dle čl. III. odst. 7 Servisní smlouvy a postup dle čl. V Servisní smlouvy se již dále neuplatní; zejména se neuplatní odměna dle odst. 23 Servisní smlouvy stanovená pro poskytování servisních služeb k částem Díla předaným Objednateli k užívání před úplným dokončením Díla.

- 3.2 Po dokončení implementace a testování Terminálů DESK2600, pokud k němu dojde, se servisní služby dle Servisní smlouvy rozšíří i na tyto Terminály DESK2600 bez nároku na navýšení odměny Zhotovitele za poskytování servisních služeb k Terminálům DESK2600.

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.2 V případě, že jsou v Dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle Dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě o dílo nebo v přílohách Smlouvy o dílo.
- 4.3 Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

#### **Objednatel**

*V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu*

#### **Zhotovitel**

*V Praze dne dle data elektronického podpisu*

---

#### **Kraj Vysočina**

Ing. Vladimír Novotný  
2. náměstek hejtmána

---

#### **XT-Card a.s.**

Ing. Martin Rejzl  
předseda představenstva

---

#### **XT-Card a.s.**

Ing. Jan Koloušek  
místopředseda představenstva