



KUMSP00RL3IS



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MORAVSKOSLEZSKÝ ÚJEDNĚNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK)

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 01255/2017/IM

01255/2017/IM	2014	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.


(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
IČ: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost „FIRESTA+ECS – Silnice II/647“

se sídlem: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., odštěpný závod Ostrava, Palackého
105, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Správce**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, číslo účtu: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102043465/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(Společník 1 nebo Správce)

Společník 2

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupena: Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitelem závodu Ostrava

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 190580105/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(Společník 2 nebo Další společník)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2017 smlouvu o dílo č. 01255/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se silnicí I/11“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“), které nebyly v době zadání veřejné zakázky známy objednateli a tudíž ani zhotoviteli.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	1.081.672,02 Kč
DPH 21 %	227.151,12 Kč
cena celkem vč. DPH	1.308.823,14 Kč
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena a doba plnění díla.

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH 134.030.850,93 Kč
DPH 21 % 28.146.478,69 Kč
cena celkem vč. DPH 162.177.329,62 Kč
Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 200 dnů“ se nahrazuje textem „do 252 dnů“. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neprovedení díla včas, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankce dle sankčních ujednání smlouvy.
5. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně přílohy bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č 18/1542 ze dne 8. 8. 2017.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne: - 8 .09. 2017

V Brně dne: 30 .08. 2017




za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje




za zhotovitele


Společnost „FIRESTA+ESC – Silnice II/647“



FIRESTA+ESC, rekonstrukce, stavby
MILYŇSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 252 17 628 • DIČ: CZ25217628



**Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast V
Vratimovská 65B/77
718 00 OSTRAVA LB



**Ing. Jan Klímša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava
EUROVIA CS, a.s.**

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
	[Kč]		[Kč]		[Kč]	
Vedlejší a ostatní náklady	5 922 499,29		1 243 724,85		7 166 224,14	
Vozovka	39 368 460,64		8 267 376,73		47 635 837,37	
Most ev. č. 647-028..3 – podchod pro pěší nad spojnicí ul. Tylova a Starobělská na ul. Plzeňská v Ostravě	532 288,00		111 780,48		644 068,48	
Most ev. č. 647-029..3 – přemostění vodovodu na ul. Plzeňská v Ostravě - Zábřehu	101 507,63		21 316,60		122 824,23	
Most ev. č. 647-031..3 – podchod pod ul. Plzeňskou v Ostravě – Zábřehu na ul. Dolní	1 469 324,12		308 558,07		1 777 882,19	
Most ev. č. 647-031..3 – podchod pod ul. Plzeňskou v Ostravě – Zábřehu na ul. Dolní – neuznatelné položky	103 935,26		21 826,40		125 761,66	
Most ev. č. 647-033..2 – podchod pro pěší u ul. Hulvácké	566 361,61		118 935,94		685 297,55	
Rekonstrukce mostu ev. č. 647-030..3 na ul. Plzeňské přes ul. Výškovickou v Ostravě	51 707 165,81		10 858 504,82		62 565 670,63	
Rekonstrukce mostu ev. č. 647-032..1 na ul. Plzeňské v Ostravě - Zábřehu	33 177 636,55		6 967 303,68		40 144 940,23	
Provizorní zastávka Hulvácká	1 081 672,02		227 151,12		1 308 823,14	
Cena díla celkem	134 030 850,93		28.146.478,69		162.177.329,62	