



MMOPP00NBTPC

\*MMOPP00NBTPC\*

## DODATEK č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené dne 18.12.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

**„Rozšíření skateparku v Městských sadech“**

*Článek I.*

**Smluvní strany**

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Hydro Gas Manufacture, s.r.o.**  
Sídlo: **Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**  
IČ: **26792699**  
DIČ: **CZ26792699**  
Datová schránka: **f8fa7ew**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26330**  
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**

dále jen „zhotovitel“

**Článek II.  
Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2025 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Rozšíření skateparku v Městských sadech“ (PID smlouvy: MMOPP00NQBWG) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

**Článek III.  
Předmět smlouvy**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě rozsahu projektové dokumentace takto:

Předmět díla se rozšiřuje o doplnění projektové dokumentace dílčími profesními částmi, které zadání projektové dokumentace neobsahovalo:

- nasvětlení celého areálu veřejným osvětlením,
- přípojka NN pro nasvětlení areálu.

**Článek IV.  
Cena díla**

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	263.500,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 60.000,00 Kč
- nová celková cena díla	323.500,00 Kč
- DPH 21 %	67.935,00 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>391.435,00 Kč</b>

(slovy: tři sta devadesát jedna tisíc čtyřicet pět korun českých).

Změna ceny díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele ze dne 14. 5. 2026, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek V.  
Termín plnění**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení dílčích termínů dokončení díla, a to tak, že termín na odevzdání dokumentace ve stupni pro povolení záměru se prodlužuje o 31 kalendářních dnů, a dále termín na odevzdání dokumentace ve stupni pro provádění stavby se prodlužuje o 31 kalendářních dnů.

**Článek V.  
Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.05.2026, č. usnesení 5108/114/RM/26, bod 1a.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti

nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

**Přílohy:** č. 1 – cenová nabídka z 14.05.2026  
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem smlouvy má přednost smlouva)

V Opavě dne:

Digitálně podepsal  
Důvod: po dobu nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek primátora  
Datum: 2026.06.17 11:57:12 +02'00'

za objednatele

primátor

V Ostravě dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2026.06.17 08:24:36 +02'00'

za zhotovitele

jednatel

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.  
Poděbradova 1069/35  
702 00 Moravská Ostrava  
IČ: 26792699  
DIČ: CZ26792699

Statutární město Opava  
Horní náměstí 69  
746 01 Opava

V Ostravě dne 14. 5. 2026

Věc: Cenová nabídka zpracování PD pro osvětlení a NN přípojku ve skateparku v Opavě

<b>Etapa</b>	<b>Trvání</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
projektová dokumentace pro společné povolení stavby	31 dnů	30.000	6.300	36.300
projektová dokumentace pro provádění stavby	31 dnů	30.000	6.300	36.300
<b>Celkem</b>		<b>60.000</b>	<b>12.600</b>	<b>72.600</b>

Termín vyhotovení: 2 měsíce od potvrzené objednávky.

S pozdravem

H

702 00 Moravská Ostrava  
IČ: 26792699, DIČ: CZ26792699  
zapsáno 23.12.2002  
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 28 380

jednatel společnosti